

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
MÊS 1	24,50%										
MÊS 2		6,86%									
MÊS 3			6,86%								
MÊS 4				6,86%							
MÊS 5					6,86%						
MÊS 6						6,86%					
MÊS 7							6,86%				
MÊS 8								6,86%			
MÊS 9									6,86%		
MÊS 10										6,86%	
MÊS 11											6,86%
MÊS 12											
PERCENTUAL ACUMULADO											
PARCIAL MANUT.											
TOTAL MATERIAL.											
TOTAL CONTRATO											
											R\$ 14.219,16
											R\$ 18.202,50
											R\$ 22.185,83
											R\$ 26.169,16
											R\$ 30.152,50
											R\$ 34.135,83
											R\$ 38.119,16
											R\$ 42.102,50
											R\$ 46.085,83
											R\$ 50.069,16
											R\$ 54.052,50
											R\$ 58.035,83

