



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página015 de 015
26/07/2024 11:02

Desembolso			
Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	5,00 %	15,00 %
2	60	10,00 %	20,00 %
3	90	20,00 %	30,00 %
4	120	20,00 %	30,00 %
5	150	10,00 %	20,00 %
6	180	5,00 %	15,00 %