



22120300050438



22120300050438



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SSP – BRIGADA MILITAR**  
**DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO**  
**CENTRO DE OBRAS**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | Parcial (dias)                                       |                                               | Acumulado (dias) | Parcela de pagamento do contrato    | Acumulado (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | Execução da etapa pela Contratada                    | Avaliação da SOP/FTPPCI ou Corpo de Bombeiros |                  |                                     |               |
| PRODUTO 1:<br>Relatórios e Levantamentos                                            | <b>Etapa 1.1</b> Entrega do Atestado de visita ao local, do relatório de vistoria e do Levantamento Cadastral (Obs.1).                                                                     | Minimo<br>45 dias                                    |                                               | 45 dias          | PARCELA 01:<br>25% do valor do PPCI | 25%           |
|                                                                                     | <b>Etapa 1.2</b> Avaliação pelo SOP/FTPPCI do material entregue na Etapa 1.1, com possibilidade de adequações que deverão ser atendidas pela Contratada.                                   |                                                      | PARALISA                                      |                  |                                     |               |
| PRODUTO 2:<br>Entrega prévia do PPCI a SOP/FTPPCI e protocolo no Corpo de Bombeiros | <b>Etapa 2.1</b> Entrega ao SOP/FTPPCI do protocolo de entrada do PPCI no Corpo de Bombeiros e Laudo Técnico das Instalações Existentes, Justificativas para Preenchimento do sistema SOL. | 5 dias                                               |                                               | 90 dias          | PARCELA 02:<br>40% do valor do PPCI | 65%           |
|                                                                                     | <b>Etapa 2.2</b> Preparo e entrega prévia ao SOP/FTPPCI do PPCI e dos projetos executivos específicos, se for o caso, Entrega do Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma.              | 30 dias                                              |                                               |                  |                                     |               |
|                                                                                     | <b>Etapa 2.3</b> Avaliação pelo SOP/FTPPCI do material entregue nas Etapas 2.1 e 2.2, com possibilidade adequações que deverão ser atendidas pela Contratada.                              | 10 dias<br>(Obs.2)                                   | PARALISA                                      |                  |                                     |               |
| PRODUTO 3:<br>Aprovação do PPCI pelo CBMRS                                          | <b>Etapa 3.1</b> Avaliação do PPCI pelo Corpo de Bombeiros.                                                                                                                                |                                                      | PARALISA O PRAZO                              | 120 dias         | PARCELA 03:<br>35% do valor PPCI    | 100%          |
|                                                                                     | <b>Etapa 3.2</b> Correções no projeto conforme exigências do Corpo de Bombeiros, até a aprovação final.                                                                                    | 25 dias<br>(cumulativo) p/ correções<br>(obs, 3 e 4) | PARALISA O PRAZO                              |                  |                                     |               |
|                                                                                     | <b>Etapa 3.3</b> Entrega ao SOP/FTPPCI de uma via da pasta completa do PPCI aprovado e CD com os projetos.                                                                                 | 5 dias                                               |                                               |                  |                                     |               |

**Obs.1:** Nesta etapa, a Contratada deve marcar reunião para apresentar a SOP / FTTPCI uma proposta preliminar para o Plano da edificação.

**Obs.2:** O prazo desta etapa é total, ou seja, a soma dos prazos de todas as alterações necessárias no projeto exigidas pela SOP / FTTPCI, contados a partir de 01 dia útil após a emissão da notificação de cada parecer da SOP /

Departamento de Logística e Patrimônio – Centro de Obras  
Rua Baronesa do Gravataí, 534 – Bairro Menino Deus – Porto Alegre, RS - CEP 90160-070  
e-mail: co@bm.rs.gov.br - fone (51) 3288 3305 / 3306

