



24190000317678

 SOLICITANTE: SE PROCESSO: 24/1900-0031767-8 OBRA: SE/2021/00154 - E.E.F. SOUZA RAMOS - REFORMA DE SALAS DE AULA. ENDEREÇO: EST.GETULIO VARGAS SANANDUVA, 0 - Getúlio Vargas - CEP 00000-000 ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS RESP. TÉCNICO: Hosana Fernandes da Silva ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASDEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS ESTADO - HORISTA: 108,29% DATA ORÇAMENTO: 25/04/2024 DATA BASE: 15/01/2024 PRAZO DA OBRA (DIAS): 90 TOTAL GERAL: 81.239,88 23,95% 23,95% 23,95%													
Grupo/Item	Nº Item	Código de Referência	Fonte de Referência	Data de Referência	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Preço unitário (R\$)	Estimativa Preço Total (R\$)	% BDI	% Encargos Sociais	Pr. Unit. Material (R\$)	Pr. Unit. Mão de Obra (R\$)
GRUPO 1	1.1	1002238	Homologada		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				4.453,53				
ITEM 2	2	27801	Externa-Pleo		ENGENHEIRO DE OBRAS 10 H/MS	3 MS		1484,51	4.453,53	23,95%	108,29%	0,00	1.484,51
ITEM 2.1	2.1	27801	Externa-Pleo		SERVIÇOS INICIAIS	4 M2		1058,81	13.008,34	23,95%	108,29%	1.012,70	46,11
ITEM 2.2	2.2	10901	Externa-Pleo		PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2 M2		37,19	4.235,24	23,95%	108,29%	37,19	0,00
ITEM 2.3	2.3	23101	Externa-Pleo		COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS	16 M		543,67	74,38	23,95%	108,29%	425,78	117,89
GRUPO 3	3				TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M				8.698,72				
ITEM 3.1	3.1	22135	Externa-Pleo		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	102,9 M2		12,8	4.113,85	23,95%	108,29%	0,00	12,80
ITEM 3.2	3.2	22197	Externa-Pleo		DEMOLIÇÃO DE PISO DE TABUAS CORRIDAS	46 M2		15,88	1.317,12	23,95%	108,29%	0,00	15,88
ITEM 3.3	3.3	531404	Externa-Pleo		DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES	25 M3		82,65	730,48	23,95%	108,29%	55,78	26,87
GRUPO 4	4				CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 5KM				2.066,25				
ITEM 4.1	4.1	31311	Externa-Pleo		PAVIMENTAÇÃO	95 M3		40,89	48.516,50	23,95%	108,29%	0,00	40,89
ITEM 4.2	4.2	91001	Externa-Pleo		ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE	102,9 M2		11,39	3.884,55	23,95%	108,29%	7,29	4,10
ITEM 4.3	4.3	94110	Externa-Pleo		LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	56 M		58,03	1.172,03	23,95%	108,29%	36,50	21,53
ITEM 4.4	4.4	92735	Externa-Pleo		RODAPE MADEIRA 7CM	102,9 M2		211,83	3.249,68	23,95%	108,29%	186,01	25,82
ITEM 4.5	4.5	91050	Externa-Pleo	15/01/2024	PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE	102,9 M2		178,94	21.797,31	23,95%	108,29%	109,73	69,21
GRUPO 5	5				CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG C/CM3				18.412,93				
ITEM 5.1	5.1	141211	Externa-Pleo		PINTURA	164 M2		14,03	7.991,72	23,95%	108,29%	2,42	11,61
ITEM 5.2	5.2	141256	Externa-Pleo		SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO	164 M2		34,7	2.300,92	23,95%	108,29%	13,96	20,74
GRUPO 6	6				PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAO				5.690,80				
ITEM 6.1	6.1	29401	Externa-Pleo		SERVIÇOS FINAIS	102,9 M2		30,67	3.155,94	23,95%	108,29%	0,00	30,67
					LIPEZA PERMANENTE DA OBRA				3.155,94				
					TOTAL DO ORÇAMENTO				81.239,88				