

SEDUR - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul														
OBJETO: Contratação Integrada de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Loteamentos														
SERVIÇO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										BDI:		25,49%		
LOCAL: Muçum										Data Base:		Maio/2024		
MUNICÍPIO: MUÇUM - RS										Encargos Sociais:		83,25%		
ÁREA APROXIMADA: 23.891,49m ²														
Cronograma Físico Financeiro														
Produto	Descrição	VALOR		Período										
		%	R\$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4							
1	Estudos e Sondagens	1.18%	R\$ 32.836,34	R\$ 32.836,34										
2	Projeto Básico	0.99%	R\$ 27.551,33	R\$ 27.551,33										
3	Projeto Executivo	1.39%	R\$ 38.571,86		R\$ 38.571,86									
4	Planilha, Cronograma e Caderno de Encargos	0.35%	R\$ 9.647,93		R\$ 9.647,93									
5	Execução da Obra	95.71%	R\$ 2.664.726,55			R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09
6	As Built	0.39%	R\$ 10.895,10											
TOTAL DO ORÇAMENTO			100,01%	R\$ 2.784.229,11										
TOTAL DA PARCELA					R\$ 60.387,67	R\$ 48.219,79	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09	R\$ 444.121,09
% PARCELA					2,17%	1,73%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%
TOTAL ACUMULADO					R\$ 60.387,67	R\$ 108.607,46	R\$ 552.728,55	R\$ 996.849,64	R\$ 1.440.970,74	R\$ 1.885.091,83	R\$ 2.329.212,92	R\$ 2.773.334,01	R\$ 3.217.461,05	R\$ 3.661.582,10
% ACUMULADO					2,17%	3,90%	19,65%	35,80%	51,75%	67,71%	83,66%	99,61%	100,00%	100,00%

