



Cronograma Físico-Financeiro											out-24
Obra:	20-005F Reforma da rede elétrica, lógica, telefonia e SPDA - out/2024										Rua Rivadávia Corrêa 825
Cliente:	Unidade da Uergs em Santana do Livramento										Santana do Livramento -RS
Área de intervenção:	1400,0 M2										Mês de referência SINAPI RS: OUTUBRO 2024
	Valor Total SEM BDI: R\$296.736,90										ENCARGOS SOCIAIS: 85,03%
	Valor Total COM BDI: R\$379.087,68										BDI MAT: 27,78%
	Valor/m2: R\$270,78										BDI MO: 27,78%
ITENS FINANCEIÁVEIS PELO FNDE											
Item/Descrição	Total	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4		
1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.256,52	100,00%	R\$ 7.256,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	
2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 236.177,62	20,00%	R\$ 47.235,52	30,00%	R\$ 70.853,29	30,00%	R\$ 70.853,29	20,00%	R\$ 47.235,52		
3. INSTALAÇÕES TELEFONIA E REDE LÓGICA	R\$ 87.945,57	15,00%	R\$ 13.191,84	35,00%	R\$ 30.780,95	35,00%	R\$ 30.780,95	15,00%	R\$ 13.191,84		
4. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	R\$ 35.047,01	5,00%	R\$ 1.752,35	20,00%	R\$ 7.009,40	40,00%	R\$ 14.018,80	35,00%	R\$ 12.266,45		
5. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.477,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.477,15		
ITENS NÃO FINANCEIÁVEIS - COMPUTADOS NO VALOR DA CONTRAPARTIDA											
Item/Descrição	Total	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4		
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 7.038,67	50,00%	R\$ 3.519,33	50,00%	R\$ 3.519,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	
5. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 530,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 530,80		
TOTAL PARCELAS	R\$ 378.473,34	19,28%	R\$ 72.955,57	29,64%	R\$ 112.162,97	30,56%	R\$ 115.653,04	20,53%	R\$ 77.701,77		
TOTAL ACUMULADO		19,28%	R\$ 72.955,57	48,91%	R\$ 185.118,54	79,47%	R\$ 300.771,58	100,00%	R\$ 378.473,34		



Arq. Fernanda de Mattos Gabardo
CAU-RS: A39909-4

De acordo:



Eng. Ana Cecília Librelotto Segui
CREA RS 117.658
Diretora de Projetos Especiais

De acordo:

Fernanda de Mattos Gabardo

Arq. Fernanda de Mattos Gabardo
CAU-RS: A39909-4

Ana Cecília Librelotto Segui

Eng. Ana Cecília Librelotto Segui
CREA RS 117.658
Diretora de Projetos Especiais