



RODOVIA: VRS-826
 EXTENSÃO(km): 19,56 km
 TRECHO: Entr. ERS-452 (Feliz) - Entr. ERS-122 (p/ Farroupilha)

Macroprocesso	Nível de Risco		VALORES			
			Valor Orçado	Percentual da disciplina	Peso	Valor do Monte Carlo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3	Baixo	R\$ 289.936,89	0,70%	0,021%	R\$ 299.600,75
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4	Baixo	R\$ 3.241.991,73	7,86%	0,315%	R\$ 3.470.991,04
CANTEIRO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 2.258.853,02	5,48%	0,384%	R\$ 2.317.982,93
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	7	Baixo	R\$ 602.454,40	1,46%	0,102%	R\$ 1.436.000,07
SERVIÇOS PRELIMINARES	12	Médio	R\$ 180.533,98	0,44%	0,053%	R\$ 193.428,38
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	18	Médio	R\$ 131.562,36	0,32%	0,057%	R\$ 145.929,09
TERRAPLENAGEM	16	Médio	R\$ 1.065.819,51	2,59%	0,414%	R\$ 1.168.297,57
DRENAGEM	29	Médio	R\$ 1.088.646,27	2,64%	0,766%	R\$ 1.290.550,03
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34	Médio	R\$ 344.853,20	0,84%	0,284%	R\$ 421.047,78
PAVIMENTAÇÃO	24	Médio	R\$ 7.759.241,26	18,82%	4,517%	R\$ 8.913.743,60
SINALIZAÇÃO	13	Médio	R\$ 901.239,10	2,19%	0,284%	R\$ 971.226,38
CONTENÇÕES	59	Alto	R\$ 16.660.266,57	40,41%	23,843%	R\$ 23.412.046,53
PROJETOS DE ENGENHARIA	20	Médio	R\$ 1.044.997,26	2,53%	0,507%	R\$ 1.172.718,59
MATERIAIS ASFALTICOS	14	Médio	R\$ 5.655.583,79	13,72%	1,921%	R\$ 6.126.843,81
TOTAL			R\$ 41.225.979,34	100%		R\$ 51.340.406,55

Acréscimo Percentual devido ao Risco 24,534%



RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,59%	R\$ 299.600,75
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,78%	R\$ 3.470.991,04
3	CANTEIRO DE OBRAS	4,53%	R\$ 2.317.982,93
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	2,80%	R\$ 1.436.000,07
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38%	R\$ 193.428,38
6	TERRAPLENAGEM	2,28%	R\$ 1.168.297,57
7	DRENAGEM	2,52%	R\$ 1.290.550,03
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,82%	R\$ 421.047,78
9	PAVIMENTAÇÃO	17,41%	R\$ 8.913.743,60
10	SINALIZAÇÃO	1,90%	R\$ 971.226,38
11	CONTENÇÕES	45,73%	R\$ 23.412.046,53
12	PROJETOS DE ENGENHARIA	2,29%	R\$ 1.172.718,59
13	MATERIAIS ASFALTICOS	11,97%	R\$ 6.126.843,81
	VALOR TOTAL DAS OBRAS	100,00%	R\$ 51.194.477,46
14	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 145.929,09
15	PREVISÃO DE ISS		R\$ 2.370.064,55
	VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)		R\$ 53.710.471,10
RODOVIA: VRS-826 EXTENSÃO(km): 19,56 KM TRECHO: ENTR. ERS-452 (FELIZ) - ENTR. ERS-122 (P/ FARROUPILHA)		QUADRO RESUMO MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO	