

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Etapa/entregas	Duração (dias)	%	R\$
Laudos fauna, flora, reposição florestal	30	10%	R\$ 9.740,00
Levantamento Planialtimétrico	30	10%	R\$ 9.740,00
Ensaaios de solo	30	20%	R\$ 19.480,00
Análise e laudo de avaliação de estabilidade	20	20%	R\$ 19.480,00
Projeto conceitual e estimativa de investimento	10	25%	R\$ 24.350,00