



ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FASE	ETAPA	PERÍODO (dias)	DESCRIÇÃO	% EXECUÇÃO	Desembolso Mínimo	Desembolso Máximo
Projeto	Etapa 01	10	Concepção	20% do projeto	0,50%	0,65%
	Etapa 02	40	Desenvolvimento	30% do projeto	0,80%	0,95%
	Etapa 03	60	Aprovação	10% do projeto	0,25%	0,35%
	Etapa 04	100	Detalhamento	30% do projeto	0,85%	0,95%
Obra	Etapa 05	130	Mês 01 de obra	16,67% da obra	16,00%	17,50%
	Etapa 06	160	Mês 02 de obra	16,67% da obra	16,00%	17,50%
	Etapa 07	190	Mês 03 de obra	16,67% da obra	16,00%	17,50%
	Etapa 08	220	Mês 04 de obra	16,67% da obra	16,00%	17,50%
	Etapa 09	250	Mês 05 de obra	16,66% da obra	16,00%	17,50%
	Etapa 10	280	Mês 06 de obra	16,66% da obra	16,00%	17,50%
Projeto	Etapa 13	285	As built	10% projeto	0,25%	0,30%





24220000024021

Nome do documento: 04_Cronograma de desembolso_Catarina Bredi R01.pdf

Documento assinado por

Camila Dias de Souza
Lumena Besson Bissi

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / SPESCOLARES / 486004701
SOP / DOC / 481696001

Data

05/12/2024 09:31:55
05/12/2024 10:33:43

