



ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FASE	ETAPA	PERÍODO (dias)	DESCRIÇÃO	Desembolso Mínimo	Desembolso Máximo
Projeto	Etapa 01	30	Concepção	0,20%	0,40%
	Etapa 02	60	Desenvolvimento	0,30%	0,45%
	Etapa 03	90	Aprovação	0,17%	0,25%
	Etapa 04	120	Detalhamento	0,17%	0,25%
Obra	Etapa 05	150	Mês 01 de obra	11,00%	13,50%
	Etapa 06	180	Mês 02 de obra	11,00%	13,50%
	Etapa 07	210	Mês 03 de obra	11,00%	13,50%
	Etapa 08	240	Mês 04 de obra	11,00%	13,50%
	Etapa 09	270	Mês 05 de obra	11,00%	13,50%
	Etapa 10	300	Mês 06 de obra	11,00%	13,50%
	Etapa 11	330	Mês 07 de obra	11,00%	13,50%
	Etapa 12	360	Mês 08 de obra	11,00%	13,50%
Projeto	Etapa 13	390	Certificação + as built	0,25%	0,30%

