



23060200017208



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BDI: 22,87%
ENG. CIVIL MARCOS CASASOLA SOLDERA
CREA RS 181651
ART 13467238

LOCALIDADE SINAPI: **PORTO ALEGRE** - DATA DE PREÇO SINAPI: **09/2024**
LEIS SOCIAIS: **ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 112,88% MENSALISTA 69,79%**
MODALIDADE: **ONERADA**
OBRA: **ESTUDIO EAD/SUSEPE- ESCOLA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
2	DIVISÓRIAS	3.874,54	3.874,54
3	REFORÇO EM DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DE TV	100,00%	100,00%
4	RODAPÉ PARA NOVAS DIVISÓRIAS	6.026,40	6.026,40
5	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00%	100,00%
6	PINTURAS	287,14	287,14
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	100,00%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	260,28	260,28
Porcentagem		100,00%	100,00%
Custo		4.717,08	4.717,08
Porcentagem Acumulado		100,00%	100,00%
Custo Acumulado		3.682,96	3.682,96
		2.669,96	2.669,96
		100,00%	100,00%
		3.207,84	3.207,84
		100,00%	100,00%
		24.726,20	24.726,20
		100,00%	100,00%
		24.726,20	24.726,20





23060200017208

Nome do documento: OBRA ESTUDIO ESP - CRON ONERADO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcos Casasola Soldera

SSPS / DEAPS / 4975340

04/11/2024 13:59:05

