



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 12 (doze) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	10% a 20 %
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	10% a 20 %
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	10% a 20 %
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	10% a 20 %
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	10% a 20 %
Etapa/Parcela 9 (aos 270 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 10 (aos 300 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 11 (aos 330 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 12 (aos 360 dias)	5% a 15%



Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS
CEP 90119 900 - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3288 5770 - <https://sop.rs.gov.br>