



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO



ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EVENTOGRAMA - REVISÃO 00
TELAMENTO DE PÁTIOS - GRUPO 02
SSPS - SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEAPS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	PRAZO TOTAL		PRAZO (MESES)						
		(DIAS)	PERCENTUAL (%)	1	2	3	4	5	6	7
CRONOGRAMA INTEGRADO DE LONGO PRAZO - ESTIMATIVO										
1	SONDANGES	10	100%	100%						
2	PROJETOS DE TELAMENTO									
2.1	PROJETOS BÁSICOS	50	35%	20%	80%					
2.2	PROJETOS EXECUTIVOS	35	55%			100%				
2.3	AS BUILT	15	10%							100%
3	Execução	90	100%				30%	30%	40%	
4	Administração Local	190	100%	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	5,26%





24060200120209

Nome do documento: ANEXO V - SSPS_GRUPO02_EVENTOGRAMA_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Gabriel Fernandes Machado

SSPS / DEAPS / 4817079

07/12/2024 13:59:42

