



24080100026493

18/12/2024
Página 1 de 1

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 1005
Cidade: PORTO ALEGRE

Obra: J17/2024 - INSTALAÇÕES SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Cliente: PALACIO PIRATINI - GOVERNO DO ESTADO DO RS

ITEM	Dados	ETAPAS - MÊS			Total
		1	2	3	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor	1.716,80	0,00	0,00	1.716,80
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Valor	15.932,29	0,00	0,00	15.932,29
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Valor	2.087,08	2.782,77	2.087,07	6.956,92
	Perc.	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
4. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Valor	22.901,71	30.535,62	22.901,71	76.339,04
	Perc.	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
5. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	42.637,68	33.318,39	25.652,78	102.608,85
	Perc.	41,55 %	32,47 %	25,98 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	42.637,68	75.956,07	102.608,85	
	Perc.	41,55 %	74,02 %	100,00 %	

Assinado digitalmente por JAURO
CHIARI
COMUNAL
E:8823210
3000128

Assinado digitalmente por JAURO
COMUNAL E:88232103000128
L-PORTO ALEGRE OU-AC
DIGITAL MULTIPLA G1 - OU-
OU-Certificado PJ A3 - CN=JAURO
COMUNAL E:88232103000128
Resido: Eu sou o autor deste
documento
Contratado: não pago
Data: 2024.12.18 14:57:54-03007
Fonte: PDF Roadster Versão: 2024.3.0