



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EVENTOGRAMA - REVISÃO 00

TELAMENTO DE PÁTIOS - GRUPO 01

SSPS - SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO

DEAPS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA



ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	PRAZO TOTAL (DIAS)		PRAZO (MESES)							
		PERCENTUAL (%)	190	1	2	3	4	5	6	7	
		CRONOGRAMA INTEGRADO DE LONGO PRAZO - ESTIMATIVO									
1	SONDAGES	100%	10	100%							
2	PROJETOS DE TELAMENTO										
2.1	PROJETOS BÁSICOS	35%	50	20%	80%						
2.2	PROJETOS EXECUTIVOS	55%	35			100%					
2.3	AS BUILT	10%	15								100%
3	Execução	100%	90				30%	30%	40%		
4	Administração Local	100%	190	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	5,26%	





24060200119073

Nome do documento: ANEXO V - SSPS_GRUPO01_EVENTOGRAMA_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Gabriel Fernandes Machado

SSPS / DEAPS / 4817079

04/12/2024 18:29:17

