



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 002

19/02/2025 15:57

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 36504

Objeto: REFORMA COBERTURA E SALAS DE INVESTIGAÇÃO

Imóvel: DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO À MULHER, DELEGACIA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE E 2º

DELEGACIA DE POLÍCIA DISTRITAL e SETOR DE INVESTIGAÇÃO

Município: Passo Fundo

Cronograma de Desembolso

Número	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	30,00 %	35,00 %
2	60	30,00 %	35,00 %
3	90	30,00 %	35,00 %

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1001723 ENGENHEIRO DE OBRAS 40 H/MS	3,00	MS	0,00	6.931,39	
			0,00	20.794,17	20.794,17
Total de ADMINISTRACAO DA OBRA			0,00	20.794,17	20.794,17
2. INSTALACAO DA OBRA					
1.1004995 PLACA DE OBRA BANNER EM LONA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURADA EM GUIAS FIXA A ESTRUTURA DE MADEIRA	4,00	M2	177,96	40,60	
			711,84	162,40	874,24
Total de INSTALACAO DA OBRA			711,84	162,40	874,24
3. SERVIÇOS INICIAIS					
1.22186 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	308,53	M2	0,00	11,29	
			0,00	3.483,30	3.483,30
2.1005025 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	3.009,28	922,74	
			3.009,28	922,74	3.932,02
3.1007446 ALUGUEL CAMINHÃO MUNCK C/ OPERADOR	3,00	D	3.331,20	233,82	
			9.993,60	701,46	10.695,06
4.22188 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	55,00	M2	0,00	43,86	
			0,00	2.412,30	2.412,30
Total de SERVIÇOS INICIAIS			13.002,88	7.519,80	20.522,68
4. COBERTURA					
1.72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	10,50	M	88,69	7,84	
			931,25	82,32	1.013,57
2.165115 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50	69,45	M	104,63	43,86	
			7.266,55	3.046,08	10.312,63
3.165124 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 50-FIXO ALVENARIA	105,90	M	79,28	10,46	
			8.395,75	1.107,71	9.503,46
4.1011618 ESTRUTURA METAL.TRELIÇA	124,00	M2	275,64	0,00	
			34.179,36	0,00	34.179,36
5.81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	69,96	M2	74,27	32,30	
			5.195,93	2.259,71	7.455,64
6.84205 JUNTA DE DILATACAO-HIDROASFALTO-8 DEMAOS	11,85	M	12,07	2,77	
			143,03	32,82	175,85
7.86115 VEDACAO C/ESPUMA P/APARELHOS AR CONDICIONADO	3,00	CJ	2,47	9,24	
estão de Obras			7,41	27,72	35,13
8.1012037 ARGAMASSA , MASTIQUE ACRILICO OU SELATRINCA PARA CORREÇÃO DE FISSURAS SUPERFICIAIS EM ALVENARIA	15,00	M2	137,58	33,67	
			2.063,70	505,05	2.568,75
9.72311 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8MM	312,00	M2	55,81	14,23	
			17.412,72	4.439,76	21.852,48
Total de COBERTURA			75.595,70	11.501,17	87.096,87

na de Gestão de Obras

Solicitado pelo usuário: Gabriela Ricci Fante



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 002 de 002
19/02/2025 15:57

Orçamento

			Preço Unitário/Preço Total		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
5. REFORMA SALAS INVESTIGAÇÃO					
1.1012037 ARGAMASSA , MASTIQUE ACRILICO OU SELATRINCA PARA CORREÇÃO DE FISSURAS SUPERFICIAIS EM ALVENARIA	25,00	M2	137,58	33,67	
			3.439,50	841,75	4.281,25
2.73000 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO	55,00	M2	105,83	0,00	
			5.820,65	0,00	5.820,65
3.1016821 VEDACAO C/SILICONE P/ESQUADRIAS	12,00	CJ	14,38	9,24	
			172,56	110,88	283,44
4.141212 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS	55,00	M2	11,18	25,98	
			614,90	1.428,90	2.043,80
5.141251 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS	15,00	M2	14,12	25,98	
			211,80	389,70	601,50
6.141216 PINTURA LATEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA-2 DEMAOS	115,00	M2	11,28	18,47	
			1.297,20	2.124,05	3.421,25
Total de REFORMA SALAS INVESTIGAÇÃO			11.556,61	4.895,28	16.451,89
6. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS					
1.1005027 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ACIMA DE R\$ 100 MIL	1,00	UN	3.009,28	922,74	
			3.009,28	922,74	3.932,02
2.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	365,00	M2	0,00	34,59	
			0,00	12.625,35	12.625,35
Total de SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS			3.009,28	13.548,09	16.557,37
Total do Orçamento			103.876,31	58.420,91	162.297,22

na de Gestão de Obras



Solicitado pelo usuário: Gabriela Ricci Fante



23120400116983

Nome do documento: Orcamento Numero 36504_AtualFev25.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Gabriela Ricci Fante

SOP / 7°CROP / 350777701

19/02/2025 16:24:33

