



Planilha1

Execução PPCI APM – Academia de Policia Militar / CTBM PA	Cronograma de Desembolso			
Rua Aparício Borges 2001, Glória – Porto Alegre				
Etapas	Período (dias)		Desembolso	
	etapa	acumulado	mínimo	máximo
1	30	30	4,00%	5,00%
2	30	60	12,00%	14,00%
3	30	90	12,00%	14,00%
4	30	120	12,00%	14,00%
5	30	150	12,00%	14,00%
6	30	180	12,00%	14,00%
7	30	210	12,00%	13,00%
8	30	240	10,00%	12,00%

Responsável Técnico: Arq. Luís Eduardo Flório
CAU A29468-3, ID 4818377-1
Centro de Obras da Brigada Militar





23120300275672

Nome do documento: cronograma de desembolso.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

LUIS EDUARDO REIS FLÓRIDO DE MELO

BM / DLP-CO / 481837701

08/04/2025 11:33:14

