



INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 25/2158-0001163-2

ASSUNTO: Reforma banheiro coletivo ala B e outros serviços CASE Caxias do Sul

LOCAL: Rua Luiz Covolan, 3300 – Bairro Reolon – Caxias do Sul

MUNICÍPIO: Caxias do Sul/RS

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 196.863,38 (Cento e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos)

Encargos sociais: 90,22%(horista) e 51,86%(mensalista) sobre material e mão de obra

BDI Serviço: 25,15% sobre o material e mão-de-obra

INSTALAÇÃO DA OBRA: R\$ 11.142,95 (cento e onze mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 45 dias para reforma do banheiro e 45 dias para o restante dos serviços, totalizando 90 dias.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

PARCELA	Período (dias)	Desembolso Mínimo	Desembolso Máximo
1	30	25%	35%
2	60	35%	45%
3	90	25%	35%

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos intervalos acima

Porto Alegre, 13 de junho de 2025.





Nome do documento: CRONOGRAMA CAXIAS.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Luis Pedro Silvério

FASE / NEA / 4775236

13/06/2025 16:39:45

