



Planilha1

Reforma da rede de abastecimento de água HBM PA	Cronograma de Desembolso			
Av Dr Castro de Menezes 155				
Etapas	Período (dias)		Desembolso	
	etapa	acumulado	mínimo	máximo
1	30	30	50,00%	56,00%
2	30	60	40,00%	44,00%

Responsável Técnico: Arq. Luís Eduardo Flório
CAU A29468-3, ID 4818377-1
Centro de Obras da Brigada Militar

