



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO POLICIAL
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do último andar do Palácio da Polícia

LOCAL: Av. João Pessoa, 2050, Azenha, Porto Alegre/RS

1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O cronograma de desembolso ocorrerá em 06 (seis) parcelas, de acordo com o seguinte prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PARCELA	INTERVALO
PARCELA 01 (aos 20 dias úteis)	5-10%
PARCELA 02 (aos 40 dias úteis)	10-20%
PARCELA 03 (aos 60 dias úteis)	20-30%
PARCELA 04 (aos 80 dias úteis)	10-20%
PARCELA 05 (aos 100 dias úteis)	10-20%
PARCELA 06 (aos 120 dias úteis)	10-20%

Porto Alegre, 23 de junho de 2025.

Katherine de Vargas Ferrigo
Analista Arquiteta
ID 4860020



✦ Rua Delegado Grant, 115, Porto Alegre/RS | ☎ (51) 3288-2426 · (51) 3288-2436 | ✉ ass-eng@pc.rs.gov.br



25120400071000

Nome do documento: Cronograma-Fisico-Financeiro-JUN25.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Katherine de Vargas Ferrigo

PC / 600710 / 486002001

23/06/2025 17:23:42

