

 GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	OBRA:		PAC 2024 - Comunidade Quilombola Timbauva e Maria Joaquina				DATA :		02/01/2025	BDI :		25,26%
	DESCRIÇÃO:		PAC 2024 - Perfuração e instalação de Poços.				FONTE		SINAPI	VERSÃO		HORA
	CLIENTE:		SDR						Composições Próprias	2024/07 COM DESONERAÇÃO		83,25%
										PRÓPRIA		46,08%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.495,44	16,67 % R\$ 3.583,30	16,67 % R\$ 3.583,30	16,67 % R\$ 3.583,30	16,67 % R\$ 3.583,30	16,67 % R\$ 3.583,30	16,65 % R\$ 3.578,94	100,00 % R\$ 21.495,44
2	SERVIÇOS DE TERRA	R\$ 1.036,50	5,56 % R\$ 172,78	5,56 % R\$ 172,78	5,56 % R\$ 172,78	16,67 % R\$ 172,78	16,67 % R\$ 172,78	49,98 % R\$ 172,60	100,00 % R\$ 1.036,50
3	PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO	R\$ 230.707,00	16,67 % R\$ 38.458,84	16,67 % R\$ 38.458,84	16,67 % R\$ 38.458,84	16,67 % R\$ 38.458,84	16,67 % R\$ 38.458,84	16,65 % R\$ 38.412,80	100,00 % R\$ 230.707,00
4	INSTALAÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO	R\$ 96.156,12	16,67 % R\$ 16.029,24	16,67 % R\$ 16.029,24	16,67 % R\$ 16.029,24	16,67 % R\$ 16.029,24	16,67 % R\$ 16.029,24	16,65 % R\$ 16.009,92	100,00 % R\$ 96.156,12
5	REDE ADUTORA	R\$ 1.295,80	16,67 % R\$ 216,01	16,67 % R\$ 216,01	16,67 % R\$ 216,01	16,67 % R\$ 216,01	16,67 % R\$ 216,01	16,65 % R\$ 215,75	100,00 % R\$ 1.295,80
6	RESERVATÓRIO	R\$ 107.698,56	16,67 % R\$ 17.953,34	16,67 % R\$ 17.953,34	16,67 % R\$ 17.953,34	16,67 % R\$ 17.953,34	16,67 % R\$ 17.953,34	16,65 % R\$ 17.931,86	100,00 % R\$ 107.698,56
7	ALVENARIAS, CERCADO E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO	R\$ 34.456,30	16,67 % R\$ 5.743,86	16,67 % R\$ 5.743,86	16,67 % R\$ 5.743,86	16,67 % R\$ 5.743,86	16,67 % R\$ 5.743,86	16,65 % R\$ 5.737,00	100,00 % R\$ 34.456,30
8	TRATAMENTO DE ÁGUA	R\$ 19.290,04	16,67 % R\$ 3.215,66	16,67 % R\$ 3.215,66	16,67 % R\$ 3.215,66	16,67 % R\$ 3.215,66	16,67 % R\$ 3.215,66	16,65 % R\$ 3.211,74	100,00 % R\$ 19.290,04
9	TESTE DE FUNCIONAMENTO, OUTORGA E TAMPONAMENTO DO POÇO	R\$ 42.889,12	16,67 % R\$ 7.149,60	16,67 % R\$ 7.149,60	16,67 % R\$ 7.149,60	16,67 % R\$ 7.149,60	16,67 % R\$ 7.149,60	16,65 % R\$ 7.141,12	100,00 % R\$ 42.889,12
		R\$ 555.024,88	R\$ 92.522,63	R\$ 92.522,63	R\$ 92.522,63	R\$ 92.522,63	R\$ 92.522,63	R\$ 92.411,73	R\$ 555.024,88
			R\$ 92.522,63	R\$ 185.045,26	R\$ 277.567,89	R\$ 370.090,52	R\$ 462.613,15	R\$ 555.024,88	

