



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO POLICIAL
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Vestiários da CORE – Cidade da Polícia

LOCAL: Av. Bento Gonçalves, 8855, Partenon, Porto Alegre/RS

1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O cronograma de desembolso ocorrerá em 03 (três) parcelas, de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PARCELA	INTERVALO
ETAPA / PARCELA 01 (aos 20 dias úteis)	25 a 35%
ETAPA / PARCELA 02 (aos 40 dias úteis)	35 a 45%
ETAPA / PARCELA 03 (entrega)	25 a 35%

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2025.

Katherine de Vargas Ferrigo
Analista Arquiteta
ID 4860020



✦ Rua Delegado Grant, 115, Porto Alegre/RS | ☎ (51) 3288-2426 · (51) 3288-2436 | ✉ ass-eng@pc.rs.gov.br