



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO				
SOLICITANTE:		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO RS - EEEM CAIC MADEZATTI		
PROCESSO:		24/1900-0047597-4		
OBRA:		ACESSIBILIDADE - INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE USO RESTRITO		
ENDEREÇO:		Av. Integração, 1009, Feitoria, São Leopoldo/RS		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Fase	Etapa	Período (dias)	Desembolsos	
			Mínimo	Máximo
O B R A	1	30	2,00%	5,00%
	2	60	10,00%	15,00%
	3	90	20,00%	25,00%
	4	120	20,00%	25,00%
	5	150	30,00%	35,00%
M A N U T E N Ç Ã O	6	180	0,10%	0,50%
	7	210	0,10%	0,50%
	8	240	0,10%	0,50%
	9	270	0,10%	0,50%
	10	300	0,10%	0,50%
	11	330	0,10%	0,50%
	12	360	0,10%	0,50%
	13	390	0,10%	0,50%
	14	420	0,10%	0,50%
	15	450	0,10%	0,50%
	16	480	0,10%	0,50%
	17	510	0,10%	0,50%





24190000475974

Nome do documento: CRONOGRAMA DESEMBOLSO_CAIC_MADEZATTI.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vinicius Spanhol Bordignon

SOP / DOC / 482193901

26/06/2025 16:21:49

