



Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia e/ou Arquitetura para Demolição e construção do novo edifício do 1º BPM da Brigada Militar Rua Dezessete de Junho 387 – Porto Alegre			Cronograma de Desembolso	
Etapas	Período (dias)		Desembolso	
	etapa	acumulado	mínimo	máximo
1	30	30	1,00%	1,25%
2	30	60	1,00%	1,25%
3	30	90	1,00%	1,25%
4	30	120	1,00%	1,25%
5	30	150	3,00%	4,00%
6	30	180	5,00%	6,00%
7	30	210	8,00%	9,00%
8	30	240	9,00%	10,50%
9	30	270	10,00%	11,00%
10	30	300	10,00%	11,00%
11	30	330	9,00%	10,50%
12	30	360	9,00%	10,00%
13	30	390	8,00%	9,00%
14	30	420	7,00%	8,00%
15	30	450	5,00%	6,00%

Responsável Técnico: Arq. Luis Eduardo Florido
CAU A29468-3, ID 4818377-1
Centro de Obras da Brigada Militar

Planilha1

