



---

**ANEXO 21**  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

---

AGOSTO | 2025 | R00

PROA: 25/0801-0000126-7  
Local: Complexo de Segurança Pública da Brigada Militar e da Polícia Civil  
Endereço: Rua Tupi, nº 760  
Cidade: Alvorada  
CROP: 11<sup>a</sup>

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS**

dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





## SUMÁRIO

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. INTRODUÇÃO .....               | 3 |
| 2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ..... | 4 |

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS**

dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





## 1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta o Cronograma de Desembolso, que representa a faixa percentual permitível do valor total do contrato a ser paga em cada parcela mensal, conforme o avanço físico-financeiro da obra. Este cronograma tem por finalidade orientar a programação orçamentária da CONTRATANTE e assegurar a compatibilidade entre os pagamentos e a efetiva execução dos serviços contratados.

Considerando que o prazo de execução da obra é de **330 (trezentos e trinta) dias corridos**, o Cronograma de Desembolso estabelece os limites percentuais máximos de pagamento por período, distribuídos ao longo de 11 meses, vinculando-os ao cumprimento das etapas previstas no Cronograma de Execução de Referência e às medições aprovadas pela fiscalização.

A liberação dos valores estará condicionada à efetiva comprovação da execução dos serviços correspondentes, respeitando os percentuais definidos e as disposições contratuais vigentes.

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS**

dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





## 2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| PARCELA | %          |
|---------|------------|
| 01      | 0,5 a 1,5% |
| 02      | 1,5 a 2,5% |
| 03      | 2 a 3%     |
| 04      | 2 a 3%     |
| 05      | 1 a 2%     |
| 06      | 10 a 20%   |
| 07      | 10 a 20%   |
| 08      | 10 a 20%   |
| 09      | 10 a 20%   |
| 10      | 10 a 20%   |
| 11      | 10 a 20%   |

Departamento de Projetos em Prédios Diversos  
Agosto/2025

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS**  
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





24080100021130

**Nome do documento:** ANEXO 21\_Cronograma\_Desembolso.pdf

| Documento assinado por         | Órgão/Grupo/Matrícula         | Data                |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Carlos Fernandes Moesch        | SOP / SPSEGURANÇA / 482169601 | 29/08/2025 15:16:28 |
| Eduarda Karoline Trevisan Bugs | SOP / DOP / 508394001         | 29/08/2025 15:41:45 |

