

EVENTOGRAMA				Data base: Jan/25 - R\$	
PARCELA	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO (mês)	% DO VALOR GLOBAL	VALOR	
1	ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO E ANÁLISE DE ESTUDOS ANTERIORES	1	10,00%	R\$	289.383,42
2	ENTREGA ETAPA I	6	50,00%	R\$	1.446.917,11
3	ENTREGA ETAPA II	8	20,00%	R\$	578.766,84
4	RECEBIMENTO FINAL DO PRODUTO	10	20,00%	R\$	578.766,84
TOTAIS			100,00%	R\$	2.893.834,22





25220000011090

Nome do documento: EVENTOGRAMA.pdf

Documento assinado por

Guilherme Saldanha Ferreira
Henrique Jose dos Santos Junior

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / DEOBC / 4933710
SOP / DEOBC / 450803301

Data

04/08/2025 14:31:16
04/08/2025 14:53:15

