



*ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO POLICIAL
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
ASSESSORIA DE ENGENHARIA*

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do último andar do Palácio da Polícia

LOCAL: Av. João Pessoa, 2050, Azenha, Porto Alegre/RS

1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O cronograma de desembolso ocorrerá em 04 (quatro) parcelas, de acordo com o seguinte prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PARCELA	INTERVALO
PARCELA 01 (aos 20 dias úteis)	10-20%
PARCELA 02 (aos 40 dias úteis)	25-35%
PARCELA 03 (aos 60 dias úteis)	25-35%
PARCELA 04 (aos 80 dias úteis)	10-20%