

Após análise da proposta comercial apresentada pela empresa ALCER, referente ao CRE nº 0109/2025, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada para execução dos serviços de adequação às normas de manutenção dos elevadores nº 711 e 713 do Hospital da Brigada Militar / HBMPA, verificou-se que não há inconsistências, estando o documento em conformidade. Falta, no entanto o cronograma físico financeira, conforme modelo abaixo para análise e inclusão no SGO.

Adicionar Proposta Completa

Código 464994

Imprimir Proposta

Adicionar

Salvar Rascunho

Fechar

Licitante

Orçamento

Cronograma Físico-Financeiro

Dados de Controle

Exportar Para Excel

Tipo de Preenchimento:

☒ Porcentagem

☐ Valor

Proposta		1ª Parcela - 30 Dia(s)		2ª Parcela - 60 Dia(s)		3ª Parcela - 90 Dia(s)		4ª Parcela - 120 Dia(s)	
Grupos	Totais	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total
1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS	R\$ 17.481,86	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	R\$ 10.045,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.586,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4 ADEQUAÇÕES CIVIS	R\$ 19.044,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
5 ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.693,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
6 ADEQUAÇÕES MECÂNICAS - ELEVADOR	R\$ 445.262,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
7 DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.786,14	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
Totais	R\$ 536.901,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Fico à disposição.

Atenciosamente,
Cinara Ramires

SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS

Equipe de Licitações
Secretaria de Obras Públicas