



EVENTOGRAMA					Data base: Jan/25 - R\$
PARCELA	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO (mês)	% DO VALOR GLOBAL	VALOR	
1	ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO E ANÁLISE DE ESTUDOS ANTERIORES	1	10,00%	R\$	301.912,44
2	ENTREGA ETAPA I	6	50,00%	R\$	1.509.562,22
3	ENTREGA ETAPA II	8	20,00%	R\$	603.824,89
4	RECEBIMENTO FINAL DO PRODUTO	10	20,00%	R\$	603.824,89
TOTAIS			100,00%	R\$	3.019.124,43





25220000011014

Nome do documento: EVENTOGRAMA - JAGUARI.pdf

Documento assinado por

Guilherme Saldanha Ferreira
Henrique Jose dos Santos Junior

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / DEOBC / 4933710
SOP / DEOBC / 450803301

Data

04/08/2025 14:08:51
04/08/2025 15:38:29

