



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARIA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

Porto Alegre, 08 de janeiro de 2026.

Obra: EEEM de Capão da Canoa

Processo: 25/1900-0024738-1

Objeto: Construção

Local: : Av. Cristóvão Colombo s/n, Bairro Guarani

Município: Capão da Canoa (RS)

Cronograma de Desembolso

O prazo de execução dos serviços está estimado em 420 (quatrocentos e vinte dias) corridos, sendo o pagamento dos serviços de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro abaixo, devendo sua parcela se enquadrar no seguinte intervalo permissível:

Etapa	Período		Desembolso	
	Dias	Dias Acumulados	Mínimo	Máximo
1	30	30	5,00%	15,00%
2	30	60	5,00%	15,00%
3	30	90	5,00%	15,00%
4	30	120	10,00%	20,00%
5	30	150	10,00%	20,00%
6	30	180	10,00%	20,00%
7	30	210	10,00%	20,00%
8	30	240	10,00%	20,00%
9	30	270	10,00%	20,00%
10	30	300	10,00%	20,00%
11	30	330	4,00%	10,00%
12	30	360	4,00%	10,00%
13	30	390	4,00%	10,00%
14	30	420	3,00%	10,00%

Orçamento elaborado utilizando-se as composições de serviços do SINAPI – MAR/2025, além de composições próprias.



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS



25190000247381



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

Sendo o que consta para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Rui Osório Juris de Vargas
Engenheiro Civil – CREA RS083843
ID 5101204
Departamento de Projetos em Prédios da Educação
Secretaria de Obras Públicas - SOP



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS



25190000247381

Nome do documento: CAPC_XXXX_EEEM_CAPAO_DA_CANOA_NOVO_PAC_PE_ORC_CRO_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Rui Osorio Juris de Vargas

SOP / DOC / 510120401

09/01/2026 15:58:56

