



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 25/1900-0024740-3

Concorrência Eletrônica nº 0026/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio, localizada no município de Imbé, compreendendo a execução de 4.313,74 m² de área coberta e 2.623,73 m² de área descoberta.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na manifestação da SOP (fls. 1086/1091), torna público o que segue:

a) Fica **retificada** a capa do edital:

Onde se lê:

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 16.942.718,74

LEIA-SE

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 17.002.950,60

b) Fica **retificado** o seguinte documento: ANEXO X – FOLHA DE DADOS -CGL 2.1

Onde se lê

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
Planilha Orçamentária	60	692 a 734
Cronograma de Desembolso	47	563 a 565

LEIA-SE

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
Planilha Orçamentária	107	1029 a 1077
Cronograma de Desembolso	109	1083
Cronograma físico-financeiro	108	1078 a 1081

c) Fica retificado o cronograma físico-financeiro, ANEXO X – FOLHA DE DADOS – CGL 10.2.3

Onde se lê





Etapa	Período (dias)	Desembolsos	
		Mínimo	Máximo
1	30	5,00%	15,00%
2	60	5,00%	15,00%
3	90	5,00%	15,00%
4	120	5,00%	15,00%
5	150	5,00%	15,00%
6	180	10,00%	20,00%
7	210	5,00%	15,00%
8	240	10,00%	20,00%
9	270	10,00%	20,00%
10	300	10,00%	20,00%
11	330	2,00%	10,00%
12	360	2,00%	5,00%

LEIA-SE

Etapa	Período (dias)	Desembolsos	
		Mínimo	Máximo
1	30	5,00%	8,00%
2	60	5,00%	7,00%
3	90	5,00%	7,00%
4	120	5,00%	6,00%
5	150	5,00%	8,00%

6	180	10,00%	13,00%
7	210	10,00%	11,00%
8	240	15,00%	16,00%
9	270	15,00%	16,00%
10	300	10,00%	11,00%
11	330	4,00%	5,00%
12	360	2,00%	3,00%

d) Fica **retificado** o preço global - ANEXO X - FOLHA DE DADOS - CGL 10.4

Onde se lê

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:

1. Preço global superior a R\$ **16.942.718,74 (dezesesseis milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos)**.
2. Preços unitários superiores ao estabelecido na planilha orçamentária indicada na CGL 2.1;

LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:

1. Preço global superior a R\$ **17.002.950,60 (dezessete milhões, dois mil e novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos)**.
2. Preços unitários superiores ao estabelecido na planilha orçamentária indicada na CGL 2.1;

e) Fica **retificado** - ANEXO X - FOLHA DE DADOS - CGL 10.5





Onde se lê

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 140.271,65 (cento e quarenta mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

LEIA-SE

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 115.746,24 (cento e quinze mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Itens Classificados como Instalação e Mobilização

- **Placa de obra (Item 1.3.1.1) Elemento obrigatório para identificação da obra, conforme legislação vigente.**
- **Tapume com compensado de madeira (Item 1.3.1.7) Fechamento do perímetro para controle de acesso e segurança.**
- **Instalação provisória de luz e força (Item 1.3.1.4) Infraestrutura elétrica provisória para funcionamento do canteiro;**
- **Ligação provisória de água (Item 1.3.1.2) Abastecimento para garantir higiene e saúde.**
- **Ligação provisória de esgoto (Item 1.3.1.3) Saneamento para garantir higiene e saúde.**
- **Barracão aberto e refeitório (Itens 1.3.1.5, 1.3.1.6) Estruturas temporárias para gestão administrativa e apoio à equipe.**

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 28/05/2026 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 13 de maio de 2026.

Márcia Cardoso de Freitas Becker
Chefe da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira
Diretor Substituto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Renata Manera Fortes
Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC





25190000247403

Nome do documento: CRE 0026 2026 Aviso de Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcia Cardoso de Freitas Becker	SPGG / DELIC/CELIC / 364382401	13/05/2026 14:21:06
Jairo Peres de Oliveira	SPGG / DELIC/CELIC / 241908401	13/05/2026 14:26:30

