



SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS



GOVERNO
DO ESTADO
**RIO
GRANDE
DO SUL**

O futuro nos une.

ANEXO 14
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

OUTUBRO | 2025 | R00

PROA: 24/2000-0160911-8
Local: Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul – LACEN/RS
Endereço: Av. Ipiranga, 5400, Jardim Botânico
Cidade: Porto Alegre
CROP: 1ª

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 4

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta o Cronograma de Desembolso, instrumento que define os limites percentuais máximos do valor total do contrato a serem pagos em cada parcela mensal, conforme o avanço físico-financeiro da obra. O cronograma tem como objetivo orientar a programação orçamentária da CONTRATANTE, assegurando a compatibilidade entre os pagamentos realizados e a efetiva execução dos serviços contratados.

Considerando que o prazo de execução da obra é de **240 (duzentos e quarenta) dias corridos** e prazo de vigência contratual de **670 (seiscentos e setenta) dias corridos**, o Cronograma de Desembolso estabelece os percentuais máximos de pagamento por período, distribuídos ao longo das parcelas (meses). Esses percentuais estão vinculados ao cumprimento das etapas previstas no Cronograma de Execução de Referência e às medições aprovadas pela fiscalização.

Adicionalmente, contempla-se a previsão de desembolsos referentes ao Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), distribuídos ao longo de 12 (doze) meses, compreendendo os meses 9 a 20 do contrato.

A liberação dos valores estará condicionada à efetiva comprovação da execução dos serviços correspondentes, respeitando os percentuais máximos definidos e as disposições contratuais vigentes.

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARCELA	%
01	0,5 a 1%
02	0,5 a 1%
03	5 a 15%
04	10 a 20%
05	20 a 30%
06	20 a 30%
07	10 a 20%
08	5 a 15%
9 a 20	0,5 a 1%

Departamento de Projetos em Prédios Diversos
Outubro/2025

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





24200001609118

Nome do documento: ANEXO 14_Cronograma_Desembolso.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eduarda Karoline Trevisan Bugs	SOP / DOP / 508394001	09/10/2025 17:30:32
Jaelton de Oliveira Paes	SOP / DPA / 512229501	09/10/2025 17:34:09

