



PROCESSO: 22/0802-0000028-2

OBJETO: Construção da sede do novo Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar

LOCAL: Rua Dante Razeira, s/ nº – Bairro Colina

MUNICÍPIO: Guaíba/RS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Etapa	Período (Dias)	Desembolso	
		Mínimo	Máximo
1ª	30	5%	15%
2ª	30	5%	15%
3ª	30	5%	15%
4ª	30	10%	20%
5ª	30	10%	20%
6ª	30	10%	20%
7ª	30	10%	20%
8ª	30	10%	20%
9ª	30	5%	15%
10ª	30	5%	15%
11ª	30	5%	15%
12ª	30	5%	15%
Total	360		

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





22080200000282

Nome do documento: Bombeiros Guaiba 3 - Cronograma desembolso.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Fernandes Moesch

SOP / SPDIVERSOS / 482169601

02/06/2026 11:28:12

