



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PROCESSO: 22/1204-0003177-0

OBJETO: Orçamento Modernização Elevadores da Central de Polícia de Caxias do Sul

LOCAL: Rua Dr. Montauray, nº 1387

MUNICÍPIO: Caxias do Sul/RS

Porto Alegre, 11 de junho de 2026.

À Chefia da Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

O prazo de execução do serviço será de 08 (oito) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 08 (oito) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA OBRA:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	15% a 25 %
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	15% a 25 %
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	5% a 15 %
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	5% a 15 %
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	5% a 15 %



Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 9 (aos 270 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 10 (aos 300 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 11 (aos 330 dias)	0,10% a 0,15%
Etapa/Parcela 12 (aos 360 dias)	0,10% a 0,15%

Os períodos do cronograma de desembolso da manutenção correspondem aos 12 (doze) meses de manutenção preventiva e corretiva dos Elevadores, que iniciará após a conclusão da instalação destes equipamentos.

Os percentuais do cronograma de desembolso da manutenção foram estimados em relação ao preço total da planilha orçamentária.

Atenciosamente,

Renato Martins de Oliveira
Arquiteto & Urbanista
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





22120400031770

Nome do documento: 7 Cronograma Desembolso MODERN ELEVADORES.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Eduardo Paim de Andrade Berthier

SOP / SPDIVERSOS / 365505901

11/06/2026 15:34:07

