



ANEXO 9
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO | 2026 | R00

PROA: 25/1207-0005700-2
Local: Hangar Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do RS
Endereço: Rua Silva Só, nº 300 – Santa Cecília, Porto Alegre - RS, 90610-270
Cidade: Porto Alegre
CROP: 1ª

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





1. INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta o Cronograma de Desembolso, que representa a faixa percentual admitida do valor total do contrato a ser paga em cada parcela mensal, conforme o avanço físico-financeiro da obra.

Este cronograma tem por finalidade orientar a programação orçamentária da CONTRATANTE e assegurar a compatibilidade entre os pagamentos e a efetiva execução dos serviços contratados.

Considerando que o prazo de execução da obra é de **180 (cento e oitenta) dias**, o Cronograma de Desembolso estabelece os limites percentuais máximos de pagamento distribuídos ao longo do período, vinculando-os ao cumprimento das etapas previstas no Cronograma de Referência e às medições aprovadas pela fiscalização.

A liberação dos valores estará condicionada à efetiva comprovação da execução dos serviços correspondentes, respeitando os percentuais definidos e as disposições contratuais vigentes.

2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Etapas	Período (dias)	Desembolso	
		Mínimo	Máximo
1ª	30	2,00%	5,00%
2ª	30	2,00%	5,00%
3ª	30	15,00%	25,00%
4ª	30	25,00%	35,00%
5ª	30	25,00%	35,00%
6ª	30	5,00%	15,00%
Total	180		

Departamento de Projetos em Prédios Diversos

Março/2026

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





25120700057002

Nome do documento: ANEXO 9_CRONOGRAMA DESEMBOLSO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Eduarda Karoline Trevisan Bugs

SOP / DOP / 508394001

31/03/2026 19:27:39

Eduardo Paim de Andrade Berthier

SOP / SPDIVERSOS / 365505901

01/04/2026 08:27:38

