

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ORÇAMENTO DE OBRA: BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (3º Esquadrão da Brigada Militar - Marau RS)
EMPREENDIMENTO: REFORMA BRIGADA MILITAR DE MARAU (3º Esquadrão da Brigada Militar - Marau RS)
PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE: BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (3º Esquadrão da Brigada Militar - Marau RS)
ENDEREÇO DA OBRA: RUA REINOLDO MATTE Nº 1034 - CIDADE ALTA - MARAU - RS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOT	PESO(%)	MÊS 01	%	MÊS 02	%
01.	DEMOLIÇÃO PARTE DA PAREDE, CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO E PILAR	3.918,79	25,76	3.918,79	100,00	-	-
02.	REMOÇÃO CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO DE PARTE DAS PAREDES (INTERNO E EXTERNO) E NOVOS REVESTIMENTOS	940,05	6,18	564,03	60,00	376,02	40,00
03.	CORREÇÃO FISSURAS (INTERNO E EXTERNO)	432,02	2,84	432,02	100,00	-	-
04.	PINTURA PAREDES, TETO E BEIRAIS (INTERNO E EXTERNO)	5.192,97	34,14	2.596,48	50,00	2.596,48	50,00
05.	CALÇADA A CONSTRUIR (parte da fachada e lateral)	2.019,45	13,27	403,89	20,00	1.615,56	80,00
06.	GERAL	2.709,28	17,81	1.354,64	50,00	1.354,64	50,00
	TOTAL GERAL (SIMPLES)	15.212,56	100,00	9.269,86	60,94	5.942,70	64,11
	TOTAL ACUMULADO	15.212,56	100,00	9.269,86	60,94	5.942,70	64,11

Marau, dia 07 de agosto de 2026
REVISÃO 03

ALBERTO PERIN JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-RS 108375

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (3º Esquadrão da Brigada Militar - Marau RS)