



25060200115200

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
POLÍCIA PENAL



Obra
REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO PRESÍDIO ESTADUAL DE SANTO CRISTO (PESC) - 3ª DRPP

Processo Administrativo PROA nº 25/0602-00/11520-0

Bancos

SINAPI - 12/2025 -
Rio Grande do Sul

B.D.I.

25,95%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 90,22%
Mensalista: 51,86%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.996,23	100,00% 1.996,23					
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 3.613,31	100,00% 3.613,31					
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 31.690,20	12,75% 4.041,01	17,60% 5.578,27	20,41% 6.468,57	20,41% 6.468,57	16,76% 5.312,16	12,06% 3.821,65
4	SERVIÇOS ELÉTRICOS	100,00% 231.728,96	17,00% 39.393,92	17,00% 39.393,92	20,00% 46.345,79	20,00% 46.345,79	17,00% 39.393,92	9,00% 20.885,61
5	SUBSTANÇA TRANSFORMADORA	100,00% 59.268,22	20,00% 11.853,64	20,00% 11.853,64	25,00% 14.817,06	25,00% 14.817,06	15,00% 8.890,23	15,00% 8.890,23
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 54.379,77	20,00% 10.875,95	20,00% 10.875,95	20,00% 10.875,95	20,00% 10.875,95	20,00% 10.875,95	20,00% 10.875,95
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.938,78						100,00% 1.938,78
Porcentagem			12,75%	17,6%	20,41%	20,41%	16,76%	12,06%
Custo			49.044,47	67.701,78	78.507,37	78.507,37	64.472,27	46.382,22
Porcentagem Acumulado			12,75%	30,35%	50,77%	71,18%	87,94%	100,0%
Custo Acumulado			49.044,47	116.746,25	195.253,62	273.760,99	338.233,26	384.615,47

Allison Irassoquy de Freitas
Analista da Polícia Penal | ID: 5046386
Engenheiro Civil | CREA: RS249244
DEAPS/SSPS

Porto Alegre, 4 de fevereiro de 2026.



Edifício CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari
Avenida Borges de Medeiros 1501 – 11º Andar | Telefone: (51) 3288-7377
CEP 90.119-900 Porto Alegre, RS | www.ssps.rs.gov.br



25060200115200

Nome do documento: SSPS_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_REFORMA_REDE_ELETRICA_PESC_DESONERADO_R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Allison Irassoquy de Freitas

SSPS / DEAPS / 5046386

04/02/2026 16:08:57

