

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO		Cronograma de Desembolso		
RUA André Belo, 70 - Clog				
Etapas	Período (dias)		Desembolso	
	etapa	acumulado	mínimo	máximo
1	30	30	3,00%	5,00%
2	30	60	32,00%	36,00%
3	30	90	43,00%	47,00%
4	30	120	8,00%	10,00%
5	30	150	1,00%	2,00%

Responsável Técnico: Eng. Gabriela Gonçalves Dias Ponzi
CREA RS 233.404, ID 5094895
Centro de Obras da Brigada Militar



Documento assinado digitalmente
GABRIELA GONCALVES DIAS PONZI
Data: 06/07/2026 17:18:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

