GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL I
=  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Habitacéo
e Regularizacdo Fundiéria, sito na Avenida Borges de Medeiros, 1501, 14° andar, representada neste
ato pelo seu titular, Antonio Carlos Gomes da Silva, doravante denominado CONTRATANTE, e .....
[pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ) sob o0 n° ..., representada neste ato por ..... [representante do Contratado], doravante
denominado CONTRATADO, para a execucio do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA—DO
OBJETO, em decorréncia de Dispensa de licitacdo por emergencialidade, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/2021, art. 75, VIII, e do Decreto Estadual n°® 57.034/2023, mediante as clausulas e
condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para 0
fornecimento de 500 unidades modulares de habitacdo transportaveis, suficientemente especificadas
nos projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria, constantes dos anexos deste Termo de Contrato.

1.2. Este contrato vincula-se ao Termo de Dispensa de Licitagdo por emergencialidade, identificado
no predmbulo, e a proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO
2.1. Os servicos poderao ser executados em todo o territério do estado do Rio Grande do Sul.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo € de R$ XXXX, constante da proposta vencedora da dispensa de
licitacdo por emergencialidade, entendido este como preco justo e suficiente para a total execucao do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA — DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
Unidade Orgamentaria: .................

Atividade/Projeto: .........c.ccocvee.

Natureza da Despesa — NAD.: ................

Recurso: ........ccocuveene.
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Empenhon°.......

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com a medicéo dos servigos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagéo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
dispensa por emergencialidade e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da
empresa, devera vir acompanhado das certidfes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certidao negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacao da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos o0s quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Ap0s a aprovacao, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relacdo
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como obrigacédo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, 0 pagamento ficaré sobrestado até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipotese em que 0 prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacao,
pelo Contratado, de documentacdo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servigos relativos a
execucao do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
casos em gue o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica— TRT dos responsaveis técnicos pela execucao da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licengca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacOes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscrigéo e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo Unico da Instru¢cdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstracGes ambientais, quando for o caso;

5.12.1.8. alvara de construcdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demoligéo;

5.12.1.9. autorizacdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. cdpia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacdo de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatdria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencédo e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovagdo de que é imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao
de ISSQN, conforme 81°, artigo 4°, da Instru¢cdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaracdo do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;
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5.12.2.7. documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento seré efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizacao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional
de Indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administrag&o.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato seréa reajustado pela variacdo do indice INCC-M, ou outro que vier a substitui-
lo, conforme divulgado pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundacdo Getulio Vargas,
obedecendo-se a metodologia de célculo adequada para sua atualizacéo.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato é de 90 dias, a contar do recebimento da
autorizacdo para inicio dos servicos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagdo de servigo.

8.4. A autorizacao de servico somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgacao no
Portal Nacional de ContratacGes Publicas.

8.5. A prorrogacéo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
9.1. A execucdo do objeto seré realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
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CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA — EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, serd parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando
da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos™.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar
informagdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverad representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivacdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da n&o alteracdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencgados, bem como a
aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execu¢do do Contratado.

9.8. A prorrogacdo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo da Divisdo de Acompanhamento e
Fiscalizacdo do Departamento de Habitacdo da Secretaria de Habitacdo e Regularizacdo Fundiaria,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art.
7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato deveré ter a qualificagcdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execucdo dos servigos e do contrato.

10.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se

vincula este contrato.
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10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§
1°e 2°do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. No caso de eventual antecipacdo de pagamento de parcelas de entrada, o Contratado, no prazo
de 05 (cinco) dias, devera apresentar garantia no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor
total contratado, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal 14.133/2021, que sera liberada ou
restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022,

11.2.3. fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.2.4. titulo de capitalizacao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem o inciso
I do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.
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11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacbes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decis@es finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses ap0ds entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-&4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais san¢des previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecéo.
11.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigac6es nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.11.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetéria.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicGes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizacédo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada serd retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para acrescimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
11.19.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.19.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacfes contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracéo;
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11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

11.20. Cabera a propria Administracéo apurar a isen¢éo da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragéo.

11.21. Paraefeitos da execu¢do da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apos o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Néo serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Seréa considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucédo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizacao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacéo de sinistros, por parte da Administragéo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
0s termos da comunicacéo.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Admite-se a subcontratacdo, conforme Termo de Referéncia anexo ao presente Contrato, sendo
obrigacdes adicionais:

12.1.1. em qualquer hipdtese de subcontratacdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizacao do contrato;

12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores
aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos 0s encargos
decorrentes disso.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, caberd ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servi¢os e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequacgédo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecdo, seré lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Serd exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugio;

14.3.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imdveis.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n°® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condicdo para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigos empregados na execuc¢éo do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do
prazo.

14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicoes legais em vigor.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacGes expedidas.

15.9 Indicar os terrenos, para a implantacdo das unidades habitacionais, limpos, nivelados e sem a
presenca de material organico acumulado.

15.9.1 O lote devera ser provido de fornecimento de &gua, energia elétrica e rede de esgoto pluvial e
cloacal.

15.9.2 Caso da indisponibilidade de rede de esgoto cloacal, podera ser adotada solucdo sanitaria
individual, a ser contratada pelo contratante e podendo ser instalada na frente ou nos fundos do lote.

15.10 Fornecer o projeto de implantacdo para cada unidade habitacional, com as devidas cotas de
marcacgéo de cada terreno.

15.11 Durante a prestacdo dos servigos técnicos, obrigar-se-a:

15.11.1 Realizar a previsdo do recurso financeiro compativel com a demanda a ser contratada, de
acordo com a previsdo contratual;

15.11.2 Promover a contratacdo dos servigos necessarios para o inicio da demanda, no que compete
ao objeto deste contrato;

15.11.3 Fornecer todos os subsidios para a execucao do objeto e atender as solicitacdes realizadas
pela contratada, quando necessarias no decorrer do processo;

15.11.4 Realizar os procedimentos administrativos para a efetivacdo dos pagamentos devidos a cada
etapa finalizada, dentro do cronograma contratado; e

15.11.5 Exercer 0s atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade, em
conformidade com este contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a aloca¢do dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.

16.3. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecOes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicBGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no termo de dispensa de licitacdo por
emergencialidade.

16.9. Apresentar durante a execu¢do do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacGes assumidas na presente dispensa
de licitacdo por emergencialidade, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos & execugdo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacgéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de

quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servicos,
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ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacéo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cfes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritorio destinado a administracdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizacdo pela fiscalizacdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatério.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-lo na execucao do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgédo para a execucao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servi¢cos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-o0s a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

16.24. N&o permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacéo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o0 modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.
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16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutengao e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos érgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencéo de licengas ambientais — Licenga de Instalagdo (LI) e Licenca
de Operacéo (LO), conforme legislacéo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execucgdo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo técnica
exigidos no termo de dispensa de licitacdo por emergencialidade.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servi¢o técnico especializado, para que
a Administracdo possa utilizad-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formar&do um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacéo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informacGes prestadas, bem como sua aplicacdo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mdtuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragéo.
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16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacfes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢os contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagéo Internacional para a Padronizagé&o.

16.45. Na contratacao de obras e servigos de engenharia, 0s projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencédo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucdo, a conservacado e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a mdo-de-
obra, 0s materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcao Civil -
PGRCC, nas condicdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composicao dos custos.

16.49. O Contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600,00 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano
da assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro
de 2021.

16.49.1. A comprovacdo da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentacdo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consorcio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebracdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentacdo e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n°® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que disp&e sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
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meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo exce¢6es de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. Apresentar em até 10 (dez) dias ap6s a primeira emissdo de pedidos de unidades, os projetos
executivos arquitetdnico, elétrico e hidrossanitario e estrutural.

16.53. Zelar pela boa e completa execucdo dos servigos, cumprindo todas as exigéncias da
FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execucdo, especificacdes e
prioridades.

16.54. Atender a toda e qualquer solicitacio da FISCALIZACAO para realizagdo de manutencdes
preventivas e corretivas ou acles emergéncias, de acordo com a urgéncia requerida
16.55. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio de
pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de quarenta e oito horas, para esclarecimentos de
quaisquer problemas relacionados com os servigos contratados

16.56. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacgdes fiscais decorrentes da execucgdo do presente
contrato

16.57. Na concluséo de execucdo das obras, fornecer um manual de uso e manuten¢do, com a tabela
de garantias informada (NBR 15.575-1), além de instrucfes para a desinstalacdo, transporte e
reinstalacdo dos médulos habitacionais

16.58. Assumir responsabilidade técnica pela execucdo do objeto, com a respectiva ART ou RRT,
devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de capacidade técnica.

16.59. Comunicar a fiscalizacdo a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a concluséo da obra em partes ou no todo

16.60 Comprovar, atraves de notas fiscais e embalagens comerciais, a qualidade dos produtos
utilizados na execucgéo dos servigos, sempre que solicitado pela fiscalizag&o.

16.61 Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional ndo ligado diretamente ao
objeto, se forem constatados, pelo fiscal do contrato, problemas que gerem davidas quanto a
integridade dos servicos, a fim de apurar os dados necessarios a adequada decisdo sobre os servicos
afetados.

16.62. Apresentar 0s projetos executivos compatibilizados com o sistema construtivo, conforme as
especificidades do fornecedor, e executados de acordo com as normas técnicas da ABNT conforme
Termo de Referéncia.
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16.63. Apresentar as devidas Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) referentes aos projetos e/ou servicos técnicos elaborados por todos
os profissionais responsaveis pelas areas técnicas especificas.

16.64. Responsabilizar-se pelos eventuais sinistros ocorridos no canteiro de obras.

16.65. Obedecer as recomendacdes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais industrializados e dos
de emprego especial, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e 0s
onus decorrentes da sua mé aplicacao

16.66. Realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre que solicitados pelo fiscal do
contrato.

16.67. Comprovar, através de notas fiscais e embalagens comerciais, a qualidade dos produtos
utilizados na execucdo dos servigos, sempre que solicitado pela fiscalizacéo.

16.68. Cumprir a legislacéo federal, estadual e municipal pertinente e se responsabilizar pelos danos
e encargos de qualquer espécie decorrente de acdes ou omissdes, culposas ou dolosas, que praticar.

16.69. Responsabilizar-se pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mdo de obra,
materiais e equipamentos utilizados na execucdo da obra e servigos.

16.70. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o0s objetos do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

16.71. Fornecer maquinas, equipamentos e pessoal para mao de obra e utilizar todos os materiais
necessarios a plena execucédo do objeto, sem dnus de qualquer espécie, obedecendo as especificacdes
dos Projetos e Memoriais Descritivos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipbteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
devendo a deciséo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipdteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extincdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragéo de indenizacgdes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infragOes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
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18.1.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentacéo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a execugéo
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execucédo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das SancGes Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4& em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n° 02/2023, publicada no DOE em 29 de setembro
de 2023, as seguintes sancdes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;
18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragOes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtencédo do Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracgéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrag6es previstas nos subitens
18.1.1.5.a18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacao das Sangdes

18.3.1. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacédo de san¢Bes ndo exime o contratado da obrigacéo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cddigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagcdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL I
=  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagdo cumulada
de outras sancdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre
Si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancdes previstas neste item nédo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-
P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

18.3.7. Serdo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo I1-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucdo da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para 0 pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o0 maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

19.1.2. interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VI (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.
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20.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder 0s
limites referidos na Clausula 20.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificacbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre 0s respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensfes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, 0
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste contrato, tal fato
ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatdrio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Haveréa consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgdo ou entidade competente, nos termos da Lei
n° 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente terd eficacia ap0s a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se darad a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgacdo no PNCP no prazo de 10 dias Gteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Ficaeleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com rendincia expressa a qualquer outro.
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24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

Porto Alegre, de maio de 2024.

ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA
Secretario de Estado de Habitacédo e Regularizacao Fundiaria

CONTRATADO
[Representante]
[Procurador/cargo]
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