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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento lista as informações que devem constar no Plano de Execução BIM 

(BEP) elaborado pelas empresas participantes da licitação a ser promovida pela Secretaria de 

Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS/RS) para elaboração dos Projetos Executivos da Cadeia 

Pública de Alegrete e execução da obra. 

A primeira versão do BEP deverá ser elaborada pelas empresas participantes da licitação 

na fase de envio das propostas e será considerado como BEP pré-contrato. A segunda versão do 

BEP deverá ser entregue em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela empresa 

vencedora da licitação, e deverá receber o nome de BEP pós-contrato. 

A empresa licitante deverá elaborar o BEP a partir dos itens 1 a 10, listados abaixo, e dos 

documentos constantes na licitação, realizando a adição das informações que considerar 

necessárias, não se restringindo aos itens elencados.  

O conteúdo do BEP pré-contrato não será julgado pela comissão de licitação durante a fase 

de habilitação das propostas, no entanto deverá ser analisado pela comissão técnica de fiscalização 

que emitirá parecer apenas para o BEP da empresa vencedora, validando o conteúdo ou solicitando 

as alterações necessárias antes da elaboração do BEP pós-contrato.  

 

1.1. OBJETO  

 

Descrição do objeto do contrato, conforme Termo de Referência. 

 

1.2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

 

Neste item devem constar as informações da contratada e do contrato:  

• Informações da contratada; 

• Informações da contratante; 

• Modalidade de contratação; 

• Número do contrato; 

• Número do processo; 

• Endereço da obra;  

• Data prevista de início da modelagem dos projetos; 

• Data prevista de conclusão da modelagem dos projetos. 
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1.3. REVISÃO DO DOCUMENTO 

 

REVISÃO  DATA DESCRIÇÃO AUTOR 

    

    

    

    

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. EQUIPE E MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 

 

Neste item a empresa deverá apresentar os profissionais envolvidos na elaboração dos 

projetos executivos. Os profissionais devem ser receber as funções de coordenador geral, 

coordenador de projeto e projetista (modelador).  

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEL FORMAÇÃO DISCIPLINA E-MAIL  

     

     

     

     

 
 

2.2. OBJETIVOS E USOS BIM 

 

Devem ser indicados o objetivo geral e os específicos, relacionando-os com os usos BIM do 

modelo e em conformidade com os requisitos de informação da organização (OIR) que 

correspondem as informações listadas no Termo de Referência da contratação.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  USOS BIM VINCULADOS  

  

  

  

  

 

2.3. ENTREGÁVEIS 
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Consiste na indicação dos softwares utilizados para elaboração dos modelos, disciplinas 

correspondentes, formatos nativos e openBIM e os responsáveis por cada modelo. Além dos 

modelos BIM devem ser listadas as entregas em formato .doc, .xls e .pdf solicitadas no Termo de 

Referência da contratação.  

 

TABELA DE FORMATO DOS MODELOS  

MODELO BIM  DISCIPLINA   FORMATO 
NATIVO 

FORMATO 
OPENBIM   

OUTROS 
FORMADOS 

RESPONSÁVEL  

EX.: IMPLANTAÇÃO ARQUITETURA FORMATO 
NATIVO 

IFC NWD; NWF; 
NWC.; DWG.  

 

EX.: 
ACESSIBILIDADE  

ARQUITETURA FORMATO 
NATIVO 

IFC NWD; NWF; 
NWC. DWG. 

 

EX.: ESTRUTURA ESTRUTURAL FORMATO 
NATIVO 

IFC RTQ  

EX.: PPCI  INSTALAÇÕES  FORMATO 
NATIVO 

IFC  DWG  

 

TABELA DE FORMATO DOS DOCUMENTOS  

DOCUMENTO  DISCIPLINA   FORMATO 
NATIVO 

VERSÃO  OUTROS 
FORMADOS 

RESPONSÁVEL  

EX.: PLANO DE 
EXECUÇÃO BIM  

COORDENAÇÃO WORD 2020 PDF  

EX.: MEMORIAL 
DESCRITIVO  

ARQUITETURA WORD 2020 PDF  

 

2.4. FASES MARCO DA MODELAGEM   

 

Apresentar as fases de modelagem e compatibilização dos modelos, em formato de 

fluxograma, observando as etapas da Tabela 01 do Termo de Referência, contendo as disciplinas 

de cada fase e o período em dias úteis, de acordo com o prazo sugerido no cronograma físico de 

execução.  

Abaixo segue fluxograma de exemplo demonstrando as etapas da contratação, a ser 

adequado conforme fluxo de trabalho da empresa contratada.  
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3. GESTÃO DO PROCESSO 

 

A gestão do processo de modelagem deverá ser realizada pelo coordenador 

geral em ambiente comum de dados (CDE) contratado pela empresa vencedora. O 

coordenador ficará responsável por distribuir o acesso à comissão técnica de 

fiscalização da SSPS, realizar treinamento básico para utilização da plataforma e 

esclarecer as dúvidas sobre a plataforma, modelos e documentos publicados.   

A comissão técnica de fiscalização deverá receber acesso de visualizador 

durante as fases marco da modelagem para verificação dos modelos e apontamentos. 

Após a entrega final dos modelos, a comissão técnica de fiscalização deverá receber 

acesso de editor para baixar os arquivos. A plataforma deverá ficar disponível para 

utilização da SSPS durante todo período de execução da obra.  

O link da plataforma, breve descrição sobre o CDE e a estrutura das pastas 

deverá constar neste item. 

 

3.1. COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

A colaboração entre coordenador geral e comissão técnica de fiscalização 

poderá ser realizada pelo CDE através da coluna comentários ou através da troca de 

arquivos.bcf, em local específico para este fim de acordo com plataforma escolhida, 

exemplo: aba apontamentos, clashes, problemas ou comunicação. A licitante deverá 

descrever aqui o formato de comunicação entre contratada e contratante que considera 

adequado, considerando CDE proposto pela empresa. 

A empresa deverá emitir relatório em formato PDF das compatibilizações 

realizadas entre os modelos, para acompanhamento da fiscalização, e armazená-los 

em pasta específico do CDE.  

 

3.2.  PLUGINS 

Este item consiste na listagem dos plugins utilizados na elaboração dos modelos. 

Devem ser listados: 

1. Plugins que serão utilizados para elaboração de modelos; 

2. Plugins necessários para colaboração ou comunicação.  
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4. ESCOPO DOS MODELOS: 

 

Deverão ser desenvolvidos modelos digitais base dos projetos executivos de 

todas as edificações citadas na planilha abaixo: 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO ÁREA 
   

EDIFICAÇÕES  

1 MÓDULO DE VIVÊNCIA COLETIVA 2.442,75m² 

2 MÓDULO DE EDUCAÇÃO 466,44m² 

3 MÓDULO POLIVALENTE 695,44m² 

4 MÓDULO DE SAÚDE 289,44m² 

5 MÓDULO TRATAMENTO QUÍMICO 150,16m² 

6 MÓDULO TRATAMENTO PENAL 250,37m² 

7 MÓDULO DE SERVIÇO 437,67m² 

8 MÓDULO DE INCLUSÃO E ISOLAMENTO 711,35m² 

9 MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO/AGENTES 418,51m² 

10 ESPERA EXTERNA/PORTARIA/REVISTA 341,16m² 

11 GUARDA EXTERNA 75,34m² 

12 GUARITA 165,96m² 

13 ENERGIA 82,50m² 

14 RESERVATÓRIO ELEVADO 22,06m² 

15 LIXO 25,84m² 
   

INFRAESTRUTURA E ÁREAS TÉCNICAS 

 CIRCULAÇÃO CENTRAL TÉRREO 238,02m² 

 CIRCULAÇÃO CENTRAL SUPERIOR 169,04m² 
 

5. NOMENCLATURA DOS MODELOS E DOCUMENTOS  

 

Descrever a sugestão de nomenclatura dos modelos e dos documentos que 

serão elaborados a partir da sugestão exemplificada abaixo. Para os campos disciplina, 

assunto e revisão deverão ser elaboradas tabelas com nome e código correspondente:  

  

1. Arquivos de modelo:  

• CONTRATANTE_CÓDIGO DA OBRA_DISCIPLINA_ASSUNTO_REVISÃO  

Exemplo: SSPS_CPALE_ARQ_IMPLANTACAO_R00 

 

2. Arquivos de documentação: 
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• CONTRATANTE_CÓDIGO DA 

OBRA_DISCIPLINA_ASSUNTO_FOLHA_REVISÃO 

Exemplo: SSPS_CPALE_ARQ_IMPLANTACAO_F01_R00 

 

• CONTRATANTE_CÓDIGO DA OBRA_DISCIPLINA_ASSUNTO_REVISÃO 

Exemplo: SSPS_CPALE_ARQ_MEMORIALDESCRITIVO_R00 

 

6. REQUISITOS PARA EXTRAÇÃO DE QUANTITATIVOS 

 

Este item consiste na listagem dos parâmetros inseridos nos modelos para 

extração de quantidade e elaboração do orçamento. A contratada deve preencher uma 

planilha com os parâmetros a serem utilizados na extração de quantitativos de cada tipo 

de elemento construtivo/insumo/material, possibilitando que a contratante avalie se os 

requisitos mínimos para extração de quantitativo e informações foram atendidos. Entre 

esses parâmetros deverá constar o código do SINAPI e descrição dos serviços. 

 

7. ORIENTAÇÃO GERAL PARA ELABORAÇÃO DOS MODELOS BIM 

 

Neste item estão listadas as orientações para modelagem que deverão ser 

seguidas pela empresa contratada.  

 

7.1.  CONFIGURAÇÃO DO TEMPLATE 

 

• Organização das informações de projeto; 

• Tipos de vistas; 

• Famílias de anotações; 

• Famílias de formato de folha de desenho; 

• Espessura de linha; 

• Estilos de objetos; 

• Materiais básicos.  

• Famílias básicas de sistemas; 

• Famílias básicas de componentes, paramétricas. 
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7.2.  CONFIGURAÇÕES DE MODELAGEM  

 

Os modelos deverão ser desenvolvidos levando em conta as etapas e formas de 

execução da obra, assim os elementos devem ser modelados conforme serão 

construídos ou com um nível de detalhamento adequado ao objetivo do projeto. 

 

• Definição de eixos, níveis e planos de referência; 

• Locação do ponto de referência; 

• Definição do norte de projeto e alinhamento do projeto em relação ao norte 

verdadeiro; 

• Todas as anotações devem ser paramétricas;  

• Todos os textos e anotações do projeto deverão estar apenas em letras 

maiúsculas.  

• Não deve haver objetos duplicados ou sobrepostos;  

• A operabilidade do modelo deve ser preservada. Cabe ao projetista avaliar a 

melhor família ou componente adequado ao desempenho do modelo;  

• Os tipos de cada família ou objeto não devem possuir o mesmo nome;  

• As famílias utilizadas deverão ter suas dimensões básicas paramétricas.  

• Todos os objetos devem possuir nome com a correta identificação e material 

correspondente;  

• As dimensões dos elementos devem ser precisas e não genéricas; 

• Deve ser considerado durante a modelagem que o modelo será usado para 

extração de quantitativos e informações. A utilização de ferramentas de 

modelagem que não permitam a extração direta das quantidades estipuladas 

pelo orçamentista deverá ser objeto de correção pelo projetista responsável. 

• Organização do modelo central e sua subdivisão em modelos parciais inseridos 

por links. Cada edificação deverá ser modelada em um arquivo parcial. Os 

arquivos parciais serão unificados através de vínculo ao arquivo da implantação 

(modelo central). 

• O ponto de origem deverá ser o mesmo para todos os arquivos de modelo. 

• Todos os arquivos de modelo deverão possuir os mesmos níveis. 

• A nomenclatura dos materiais criados deverá indicar de forma clara e resumida 

qual o material em questão. As informações de fabricantes, fornecedores, 
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propriedades térmicas, propriedades acústicas etc., se necessárias, devem ser 

indicados em parâmetros próprios e nunca na nomenclatura do material. 

• Parâmetros globais e compartilhados devem ser enviados pelo Gerente do 

projeto para os responsáveis das disciplinas, com o passo-a-passo para a adição 

aos modelos, possibilitando a parametrização das informações e a extração 

orçamentária no decorrer do trabalho. 

• Todos os elementos deverão ser modelados com referência ao nível ao qual 

pertencem.   

• A modelagem deverá ser feita em centímetros; 

 

8. NÍVEL DE DETALHE E NÍVEL DE INFORMAÇÃO 

 

Neste tópico a licitante deverá validar o nível de detalhe e o nível de informação 

solicitado nos tópicos 8.1 e 8.2 pela contratante.  Em caso de alteração do NI ou ND, 

deverá ser solicitada a aprovação da fiscalização administrativa antes da elaboração do 

PEB pós-contrato.  

 

8.1. DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE DETALHE (ND) 

 

• ND1: Representação por meio de símbolos ou ilustração genérica bidimensional. 

• ND2: Geometria genérica com dimensões não definidas. 

• ND3: Geometria definida com dimensões específicas. (*) 

• ND4: Detalhamento de elementos/componentes que possuem ligação com 

elementos/componentes da mesma disciplina ou de disciplinas distintas. (*) 

• ND5: Detalhamento necessário para fabricação, montagem e instalação de 

elementos ou componentes da construção. 

 

(*) Nos itens de fundações e superestrutura, o Nível de detalhe 3 (ND3) 

considera a geometria do elemento estrutural definida, com dimensões específicas, sem 

detalhamento, exemplo: viga de concreto 20x40cm, sem modelagem das armaduras. 

No mesmo item, o Nível de detalhe 4 (ND4) considera a geometria e dimensões 

específicas, com detalhamento, exemplo: viga de concreto 20x40cm, com modelagem 

das armaduras.  
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8.2. DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE INFORMAÇÃO (NI) 

 

• NI1: Identificação do elemento/objeto por código e descrição, referente à 

Estrutura da Organização da Informação (EOI). 

• NI2: Informações necessárias para a realização de análise e simulação. 

• NI3: Informações necessárias para orçamentação, contendo código e descrição 

do serviço de acordo com a Tabela SINAPI, podendo um elemento modelado 

conter mais de um serviço. 

• NI4: Informações necessárias para o planejamento/operação e manutenção.  

 

8.3. ND E NI – REQUISITOS DO MODELO 

 

EXEMPLOS DE ND E NI DO MODELO: 

 

PLANILHA DE NÍVEL DE DETALHE (ND) E NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI) DOS 
MODELOS 

   

DESCRIÇÃO 

PROJETO 
EXECUTIVO 

ND NI 

   

CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS 

POSTE EXISTENTE 3 x 

ÁRVORE EXISTENTE 3 x 

EDIFICAÇÃO EXISTENTE 3 x 

CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE 3 x 

OUTROS ELEMENTOS DE CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS 3 x 

   

CONDIÇÕES EXISTENTES 

FUNDAÇÃO EXISTENTE 3 3 

ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE 3 3 

PAVIMENTO EXISTENTE 3 3 

OUTROS ELEMENTOS DE CONDIÇÕES EXISTENTES 3 3 

   

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

CANTEIRO DE OBRAS 3 3 

OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 3 3 
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MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

TERRENO NATURAL 3 2 

TERRENO DE PROJETO 3 2 

   

CONTENÇÃO 

MURO DE CONTENÇÃO 4 3 

DRENO DE CONTENÇÃO 3 3 

TIRANTE DE CONTENÇÃO 4 3 

OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO 3 3 

   

IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO 

GRAMAS E PLANTAS 1 3 

MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO 3 3 

ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS 2 3 

CERCA, MURO E GRADE 3 3 

CALÇADA E GUIA REBAIXADA 3 3 

ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE 3 3 

OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO 3 3 

   

FUNDAÇÕES 

BALDRAME 3 3 

BLOCO 3 3 

ESTACA 3 3 

LAJE RADIER 3 3 

SAPATA 3 3 

OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES 3 3 

   

SUPERESTRUTURA 

LAJE E PISO AUTOPORTANTE 4 3 

VIGA 4 3 

PILAR 4 3 

PAREDE ESTRUTURAL 4 3 

ESCADA 4 3 

RAMPA 4 3 

OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA 4 3 

   

FECHAMENTOS 

PAREDE 4 3 

PAREDE CORTINA 3 3 
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GUARDA-CORPO 3 3 

OUTROS FECHAMENTOS 3 3 

   

ESQUADRIAS 

PORTA 3 4 

JANELA 3 4 

OUTRAS ESQUADRIAS 3 4 

   

ACABAMENTOS 

RODAPÉ 3 3 

RODATETO 3 3 

FORRO 3 3 

PISOS 3 3 

ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS 3 3 

   

IMPERMEABILIZAÇÃO 

COBERTURAS 3 4 

ÁREAS MOLHADAS 3 4 

DEMAIS ÁREAS 3 4 

   

COBERTURA 

ESTRUTURA DA COBERTURA 4 4 

TELHAS 4 4 

RUFOS E PINGADEIRAS 4 4 

OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA 4 4 

   

SISTEMAS DE TUBULAÇÃO 

TUBOS E CONEXÕES 3 4 

VÁLVULAS E REGISTROS 3 4 

CAIXA DE INSPEÇÃO 3 4 

RESERVATÓRIO 3 4 

OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO 3 4 

   

CLIMATIZAÇÃO 

DUTOS E CONEXÕES 3 4 

EQUIPAMENTOS  3 4 

OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES  3 4 

   

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 3 4 
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FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO 3 4 

CANALETA 3 4 

CALHA 3 4 

OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3 4 

   

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS 3 4 

EXTINTOR 3 4 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 3 4 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3 4 

ALARME DE INCÊNDIO E DETECTOR DE FUMAÇA 3 4 

CHUVEIRO AUTOMÁTICO 3 4 

OUTROS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

3 4 

   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 

ELETRODUTO 3 4 

ELETROCALHA 3 4 

TOMADAS E INTERRUPTORES 3 4 

CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO 3 4 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 3 4 

LUMINÁRIA 3 4 

POSTE 3 4 

OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ELETRÔNICAS 

3 4 

   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) 

HASTES 3 4 

CABOS DE ATERRAMENTO 3 4 

BARRAS CHATAS 3 4 

CAPTORES 3 4 

OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA 3 4 

   

AMBIENTES 

ESPAÇO 3 4 

MOBILIÁRIO 3 4 

ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVO OU TOTEM) 3 4 

 

 

9. CONTROLE DE QUALIDADE 
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Neste item a licitante deverá apresentar os responsáveis por este tópico e 

descrever seus procedimentos de controle de qualidade para a elaboração dos modelos 

e dos entregáveis solicitados, considerando o fluxograma definido no tópico 2.4. 

A contratante recomenda que as verificações de cada disciplina sejam realizadas 

pelo coordenador dos projetos e a verificação dos modelos de coordenação e de 

federação seja realizado pelo Coordenador Geral.  

O responsável pelo controle de qualidade de cada modelo deverá verificar a 

qualidade dos modelos elaborados através de:  

 

• Verificação visual: Analisar a existência de componentes inseridos apenas de 

forma consciente e intencional nos modelos; 

• Verificação de interferências: Identificar inconsistências espaciais e geométricas 

entre os modelos, utilizando um software de verificação de modelos que possua 

a funcionalidade de detecção de conflitos; 

• Verificação de nomenclatura: Verificar se os objetos e os modelos possuem a 

nomenclatura adequada; 

• Validação de elementos: Garantir que os elementos inseridos nos modelos 

possuem nível de detalhe e nível de informação de acordo com o PEB e demais 

documentos que compõem o edital de licitação. 

 

10. PLANEJAMENTO 4D – EXECUÇÃO DA OBRA 

 

O planejamento 4D se refere à gestão e ao planejamento do tempo de execução 

da obra. Em relação aos modelos BIM, permite associar cronogramas e ferramentas de 

planejamento ao modelo, vincular tarefas, prazos e gerar um planejamento visual de 

andamento da obra, proporcionando, aos diferentes agentes, o acompanhamento do 

avanço físico de cada etapa. 

 

Neste item a licitante deverá apresentar de que maneira irá desenvolver o 

planejamento 4D da obra. Este planejamento deverá ser apresentado e aprovado pela 

contratante ao término do desenvolvimento dos projetos executivos, sendo sua 

aprovação um requisito para o início das obras. Deverão ser apresentados e aprovados 

antes da execução da obra: 
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• Plano de ataque 

• Cronograma físico financeiro (eventograma) 

• Análise computacional de execução da obra, simulando as etapas, os prazos e 

a ordem de execução e montagem, a partir dos modelos BIM. 

 

O cronograma físico financeiro e as informações sobre medições deverão ser 

atualizados a cada medição, através de ambiente comum de dados, permitindo o 

acompanhamento da execução pela contratante, de forma a atender ao prazo 

inicialmente estabelecido em contrato. 

 

O cronograma deverá apresentar também a proposta de correção de eventuais 

desvios entre o planejado e o executado, se necessário. 

 

 Recursos como histograma de alocação de recursos e curva S também são 

desejáveis, caso a ferramenta utilizada permita o acompanhamento dessas informações 

no ambiente comum de dados.  

  

11. GESTÃO DE ATIVOS - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

11.1. MODELOS “AS BUILT” 

 

Antes e após a execução da obra, a contratada deverá realizar a entrega dos 

modelos BIM como construídos “as built”, de forma a permitir que a contratante possua 

registros precisos das edificações.  

 

Estes modelos deverão seguir todos os itens já constantes neste documento, com 

nível de detalhe (ND) e nível de informação (NI) adequados, de acordo com a etapa do 

projeto, conforme item 8.  

 

11.2. MANUAL DE USO, MANUTEÇÃO E OPERAÇÃO / GESTÃO DE 

PARÂMETROS DE MANUTENÇÃO 
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Juntamente com os modelos “as built”, a contratada deverá entregar também o 

Manual de Uso, Operação e Manutenção (MUOM) de todas as edificações do complexo 

penitenciário.  

 

O MUOM deverá conter informações necessárias e suficientes para gestão dos 

planos de manutenção das edificações, contendo, no mínimo, informações sobre o 

fabricante dos sistemas, elementos e componentes; a data de entrega, a vida útil, o 

prazo para trocas/manutenções (expresso em frequência, não em datas), entre outras 

informações que sejam necessárias para garantir o correto uso, operação e 

manutenção.  

 

Além disso, nos modelos a serem entregues pela contratada, os 

elementos/sistemas/componentes que estão especificados com Nível de Informação 

(NI) de número “4”, no item 8 deste documento, deverão apresentar, através de 

parâmetros, as mesmas informações constantes no MUOM.  Os modelos e o documento 

devem ser compatibilizados e complementares. 

 

Logo, neste item, a licitante deverá especificar o formato em que será entregue 

o MUOM e quais parâmetros serão utilizados para a gestão de uso, manutenção e 

operação das edificações, atendendo ao NI4 dos sistemas/elementos/componentes 

solicitados.  

 

12. DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

• ABNT/CEE-134 Modelagem de Informação da Construção;  

• ABNT NBR ISO 19650-1:2022. Organização da informação acerca de trabalhos 

da construção - Gestão da informação usando a modelagem da informação da 

construção. Parte 1: Conceitos e princípios;  

• ABNT NBR ISO 19650-2:2022. Organização da informação acerca de trabalhos 

da construção - Gestão da informação usando a modelagem da informação da 

construção. Parte 2: Fase de entrega de ativos. 

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. Guia 

AsBEA Boas Práticas em BIM. Agosto, 2015. 
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• CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS EM BIM. [s.l.]: Governo de 

Santa Catarina –Secretaria de Estado do Planejamento, 2014.  

• PARANÁ. SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. 

Caderno BIM: coletânea de cadernos orientativos: caderno de especificações 

técnicas para contratação e projetos em BIM –Edificações. Curitiba: Secretaria 

de Estado De Infraestrutura e Logística, 2023 

• NBR 5101 - Iluminação pública — Procedimento;  

• NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;  

• NBR 5356 - Transformadores de potência;  

• NBR 5361/EB 185 - Disjuntores de Baixa Tensão  

• NBR 5410 - NBR 5410/NB Instalações elétricas de baixa tensão; NBR 5413 - 

Iluminância de interiores;  

• NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;  

• NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações 

elétricas fixas domésticas e análogas – Dimensões;  

• NBR 5461 – Iluminação;  

• NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento 

protetor e rosca;  

• NBR 5626 1998 - Instalações prediais de água fria;  

• NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  

• NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – Procedimento;  

• NBR 6122 - Projeto e execução de Fundações – Procedimento;  

• NBR 6492/NB 43 - Representação de projetos de arquitetura;  

• NBR 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações;  

• NBR 6855 - Transformadores de potencial indutivos;  

• NBR 6856 - Transformador de corrente;  

• NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;  
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• NBR 7198 1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente;  

• NBR 7285 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo 

(XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura – Especificação;  

• NBR 8160 1999 - Instalações prediais de esgoto sanitário;  

• NBR 8196 - Desenho técnico - Emprego de escalas;  

• NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 

de  

• edifícios – Procedimento;  

• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos;  

• NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado – 

Procedimento;  

• NBR 9077:2001 - Saídas de emergência em edifícios;  

• NBR 9649 1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;  

• NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico – 

Procedimento;  

• NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões – Padronização;  

• NBR 10080/NB 643 – Instalações de ar-condicionado para salas de 

computadores – Procedimento;  

• NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico – Procedimento;  

• NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico – Procedimento;  

• NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento;  

• NBR 10844 1989- Instalações prediais de águas pluviais;  

• NBR 10897/NB 1135 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros 

automáticos — Requisitos;  

• NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência;  

• NBR 12207 1992- Projeto de interceptores de esgoto sanitário – Procedimento;  
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• NBR 12219 - Elaboração de caderno de encargos para execução de edificações 

– Procedimento;  

• NBR 12516 - Pisos elevados – Simbologia;  

• NBR 12517 - Símbolos Gráficos para Projetos de Controle de Acesso Físico 

• NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;  

• NBR 13231 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas;  

• NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;  

• NBR 13523 - Central de gás liquefeito de petróleo – GLP;  

• NBR 13531 - Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas;  

• NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;  

• NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;  

• NBR 13932 - 1997 - Instalações Internas de GLP 

• NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;  

• NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;  

• NBR 14100 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto;  

• NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V 

em corrente alternada — Padronização;  

• NBR 14170 - Trens - Sistemas de sonorização – Projeto;  

• NBR 14306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 

internas de telecomunicações em edificações – Projeto;  

• NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;  

• NBR 14570 – Tubulações de Gás 

• NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação; 

• NBR 14880 - Saídas de emergência em edifícios — Escada de segurança — 

Controle de fumaça por pressurização;  
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• NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo — Adaptadores 

— Requisitos específicos;  

• NBR 15215 - Iluminação natural;  

• NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de 

baixa tensão - Requisitos de desempenho;  

• NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários;  

• NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, 

comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio 

– Requisitos.  

• Além das normas técnicas da ABNT, deverão ser atendidas quaisquer outras 

normas cabíveis aos projetos, como, por exemplo:  

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069/1990. 

• Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei Federal nº 8.742/1993. 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/1996. 

• Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – Lei Federal nº 

12.594/2012. 

• PNAS – Plano Nacional de Assistência Social 2012. 

• Além das leis supracitadas, as edificações e suas relações com o meio urbano 

devem atender os postulados nas seguintes orientações: 

• Portaria SVS/MS 344/98 (Central de Medicamentos). 

• Portarias 340/MS/2004 e 647/MS/2008 (Saúde do Adolescente). 

• Resolução ANVISA RDC 50/2002 

• Resolução nº119 de 11/12/2006 que estabelece os Parâmetros Arquitetônicos 

do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – publicação de 

anexo da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, CONANDA. 

• Resoluções do CONANDA; 

• Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 
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• Portarias do Ministério da Saúde e Resoluções ANVISA,  Vigilância Sanitária 

• Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros, 

• Normas das Concessionárias locais de Serviços 

• “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos”, anexo da Portaria nº 163/2009 do 

INMETRO, ou outra a que vierem substituí-las, entre outras.  

• Plano Diretor da localidade de cada Município; 

• Código de Edificações de cada Município; 

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais 

• Demais Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia) 

• Normas internacionais específicas consagradas, se necessário. 

• Lei Nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece Normas Gerais e 

Critérios Básicos para a Promoção da Acessibilidade das Pessoas Portadoras 

de Deficiência ou com Mobilidade Reduzida, e dá Outras Providências; 

• Legislação e Códigos referentes aos Concessionários dos serviços públicos 

relativos aos projetos em questão; 

• Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinentes ao atendimento dos 

projetos; 

• Demais normas técnicas pertinentes a cada tipologia de projeto e ao uso que se 

destina a edificação. Esta é uma relação orientada. O responsável pela 

elaboração dos projetos é responsável pelo cumprimento de todas as Normas 

Técnicas pertinentes ao seu projeto específico, em sua versão mais atualizada, 

mesmo que não mencionadas nesta relação. 
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