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respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT's ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, € que citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como as obras e servigos, e
respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.
CGL 10.2.3. | O licitante deverd apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
Etapa Periodo Desembolsos
(dias) Minimo Maximo
1 30 10% 25%
2 60 10% 25%
3 90 15% 30%
4 120 25% 35%
5 150 10% 15%
CGL 10.2.6 Nao sera exigida garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.
CGL 104 Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:
1. Apresentagdo de percentual de desconto que acarrete prego global superior a R$
1.119.123,58 (um milh&o, cento e dezenove mil, cento e vinte e trés reais e cinquenta
e oito centavos).
2. Apresentacao de percentual de desconto que acarrete pregos unitarios superiores
ao estabelecido na planilha orgamentaria indicada na CGL 2.1.
Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, ser4 considerado como
correto o valor unitario.
Também acarretara a desclassificagéo da proposta:
1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo estabelecidos
no cronograma de desembolso.
CGL 10.5 O valor da instalagdo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$22.622,15 (vinte e
dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos).
CGL 10.7 No orcamento de referéncia da Administragéo foram considerados os seguintes
parametros:
Para a Obra —
BDI: 20,88% (vinte inteiros e oitenta e oito centésimos por cento)
Encargos Sociais: 112,88% (cento e doze inteiros e oitenta e oito por cento) para
horista e 69,79% (sessenta e nove inteiros e setenta e nove centésimos por cento)
para mensalista.
Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos
BDI: 13,51% (treze inteiros e cinquenta e um centésimos por cento).
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