Prezados,

Boa tarde

Recebemos o pedido de analise da proposta comercial e da planilha orcamentaria apresentadas pela empresa VIER
Engenharia Ltda., referente ao PROA 25/2200-0002043-9 — Edital n® 0117/2025, cujo objeto € a contratacio integrada de
empresa especializada para elaboracéo de projetos basicos e executivos de arquitetura e engenharia, a serem
desenvolvidos em BIM — Modelagem da Informacéo da Construcéo, incluindo as built (projeto como construido) e execucéo
da obra em sistema construtivo convencional para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrigue Farjat, localizada no

municipio de Porto Alegre/RS.

A empresa apresentou proposta no valor de R$ 6.052.773,34 (seis milhdes, cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e
trés reais e trinta e quatro centavos), valor que se encontra dentro do estimado para a contratac&o.

Entretanto, na analise da proposta e da planilha orcamentaria foram identificadas algumas inconsisténcias que necessitam

de correcao, conforme segue:

« Aslinhas e colunas ndo devem ser incluidas ou excluidas, devendo ser mantida a estrutura original da planilha, a fim
de evitar erros na importacéo para o Sistema de Gerenciamento de Obras — SGO. (Devido as alteractes, né&o foi

possivel importar)

« As descrictes dos itens né&o devem ser alteradas, sendo que foram marcadas na planilha as linhas que necessitam de

ajuste, a fim de facilitar a identificacéo das correcoes.

« Solicitamos atencao especial a linha 151, na qual foi identificado erro de calculo.

Cronograma fisico-financeiro

Conforme disposto no item CGL 10.2 3 do edital, o licitante devera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro (CFF) relativo
ao andamento da execuc&o da obra e/ou servicos, compativel com o cronograma de desembolso apresentado no edital.

Dessa forma, solicitamos:

« Areviséo dos percentuais das etapas 4 e 5 do cronograma de desembolso apresentado, pois estdo em desacordo com

o0 estabelecido no edital;

« Envio do Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, demonstrando o andamento da execucfo da obra e/ou servicos

compativel com o cronograma de desembolso.

Abaixo um modelo de Cronograma Fisico-Financeiro de outro
processo para que a empresa licitante possa usar como base para

apresentar o seu:
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Atenciosamente,

Cinara Ramires

SECRETARIA DE Equipe de Licitagbes

OBRAS PUBLICAS
Secretaria de Obras Puablicas



