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ANEXO8
DIRETRIZES TECNICAS PARA ELABORAGAO DE
DOCUMENTAGAO ORGAMENTARIA

OUTUBRO | 2025 | ROO

PROA: 24/2000-0160911-8

Local: Laboratério Central do Estado do Rio Grande do Sul — LACEN/RS
Endereco: Av. Ipiranga, 5400, Jardim Botanico

Cidade:  Porto Alegre

CROP: 1@
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1. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade apresentar as diretrizes para a contratagao
de servicos técnicos especializados. A documentagdo orgamentaria devera estar

compatibilizada com todos os projetos e seus respectivos memoriais descritivos.
2. OBJETIVO

O principal objetivo desta diretriz técnica & orientar os responsaveis técnicos
contratados, visando propiciar uniformidade de conceitos, parametros e procedimentos. Visa-
se que a elaboragdo da documentacao orgamentaria dos projetos e obras das edificagcdes
publicas tenha representagdo uniforme e siga os padrées estabelecidos pela Secretaria de

Obras Publicas.

3. REGULAMENTAGOES

e NBR 12721 de 21/08/2006 — Avaliagdo de custos de construgédo para incorporagao
imobiliaria e outras disposi¢cdes para condominios edilicios.

e NBR 12722 de 30/08/1992 — Discriminagao de servigos para construgao de edificios.

e Lei N° 6496 de 07/12/1977 — Institui a “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” na
prestacéo de servicos de Engenharia e Agronomia e da outras providéncias.

e Resolugdo N° 91 de 09/10/2014 — Dispde sobre o Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) referente a projetos, obras, e demais servigos técnicos no ambito da
Arquitetura e Urbanismo e da outras providéncias.

o Leis N° 12844 de 19/07/2013 e 13043 de 13/11/2014 — Estabelecem a desoneragao
da folha de pagamento para determinados segmentos da construgao civil. Entretanto,
devem ser observadas as possiveis alteragées, ou mesmo, a revogacao destas leis
quando da elaboragédo do Orgamento.

e Decreto N° 7983 de 08/04/2013 - Estabelece regras e critérios para elaboragao do
orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados
com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras providéncias.

e Sumula N° 258/2010 do TCU - “As composicoes de custos unitarios e o detalhamento
de encargos sociais e do BDI integram o Orcamento que compde o projeto basico da
obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagdo e das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressao ‘verba’
ou de unidades genéricas”.

e Sumula N° 253/2010 do TCU - “Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de
parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades préprias e diversas e que representem
percentual significativo do precgo global da obra devem apresentar incidéncia de taxa
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de Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos
demais itens.”

e Acoérdao N°2622/2013 do TCU —Estabelece parametros indicadores para as taxas de
BDIl.Também deverao ser observados: leis, decretos, regulamentos, normas federais,
estaduais, municipais e normas técnicas direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, em sua versdo mais atualizada, inclusive as ndo mencionadas nesta
relacdo e as elaboradas na vigéncia do contrato.

e Instrucao Normativa CAGE N° 07, de 6 de Novembro de 2018, que dispde sobre
contratagéo, execugéo e fiscalizagdo de Obras Publicas e servigos de Engenharia no
Ambito da Administragdo Publica Estadual, e da outras providéncias.

e Lein®°14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

4. ORGAMENTAGAO EM AMBIENTE BIM

Para contratagbes em ambiente BIM, o levantamento de quantitativos para
orcamentacao deve ser proveniente da extracdo automatizada do modelo. O modelo BIM
deve permitir a extragao de quantitativos e especificagbes dos materiais diretamente dos seus
elementos construidos, estando esses vinculados automaticamente a planilha orcamentaria.
Dessa forma, a medida que alteragbes de projeto ocorram, a atualizagdo automatica
constante dos quantitativos levantados é realizada.

Alternativamente, no caso de elaboragdo da documentagao orgamentaria sem o uso
de software ou plugin BIM, a extracdo de quantitativos pode ser realizada por meio de
parametrizacdo de informagdes e quantitativos em tabelas geradas automaticamente a partir
do modelo. O modelo, por sua vez, deve permitir a extragdo dos quantitativos e
especificagdes dos materiais diretamente dos seus elementos construidos.

Nesse tipo de contratagdo, a contratada devera realizar a apresentacéo e entrega do
orcamento e cronograma fisico-financeiro no software nativo, utilizado para realizar a
elaboragao dos documentos, além de também apresentar os arquivos exportados em .x/sx e
em .pdf. Se necessario, devera ser disponibilizada a contratante uma licenca de uso, em
carater temporario, para a sua visualizagao dos arquivos em software nativo.

A excegao para a regra de extragdo dos quantitativos a partir do modelo BIM se dara
apenas para aqueles itens da documentagao orgamentaria que nao fazem, necessariamente,
parte do modelo BIM, tais como Administracdo de Obra, retirada de entulhos, entrada

provisoria de agua, limpeza final, etc.
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5. DIRETRIZES GERAIS

Para as planilhas de orgamento, a contratada devera ordenar e estruturar os servigos
de acordo com as etapas da obra, em ordem cronolégica de desenvolvimento, conforme a
Estrutura Analitica de Projeto (EAP) definida. A estrutura do orgamento devera obedecer a
ordem que consta no Anexo B da NBR 12721/2006.

Conforme Sumula n° 258 do TCU, é vedada a elaboragdo de orgamentos contendo
como unidade a palavra “verba” ou outras unidades genéricas de medigdo, assim como, a
inclusdo de servicos com descricdes genéricas ou imprecisas, a exemplo de “diversos”,

” o« "«

“despesas gerais”, “provisdes para contingéncias”, “eventuais”, etc.

Nenhuma especificagdo devera conter o nome de um produto em especial ou
apresentar marcas como referéncia ou modelos de produtos comerciais. Quando for
imprescindivel especificar a marca dos produtos, devera ser incluido o termo: "ou equivalente
em qualidade, técnica e acabamento”.

A Lei 14.133, que institui normas para Licitagdes e Contratos da Administragdo
Pulblica, veda expressamente a inclusdo de fornecimento de materiais e servigcos sem
previsdo de quantidades ou cujos quantitativos ndo correspondam as previsdes reais do
projeto basico ou executivo. A infragdo a essa disposi¢ao implica na nulidade dos atos ou
contratos realizados e na responsabilidade de quem Ihes tenha dado causa.

Nao devera haver omissao de quaisquer servigos previstos e nenhum servigo podera
ser computado mais de uma vez (sobreposicao).

Para orcamentagao de obras e servigos de engenharia com recursos federais, o custo
de referéncia (exceto os servigos de obras de infraestrutura de transporte) sera obtido a partir
de composi¢des de custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil — SINAPI. O TCU tem entendido que os precos medianos constantes no
SINAPI sao indicativos dos valores praticados no mercado e, portanto, ha sobreprego quando
o preco global esta injustificadamente acima do total previsto no SINAPI.

Para obras que n&o envolvam recursos federais, também devera ser utilizado,
preferencialmente, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
— SINAPI, podendo também ser utilizadas outras fontes de referéncia, tais como PLEO,
TCPO/PINI, entre outros.
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A administragdo local da obra, assim como as despesas de
mobilizagdo/desmobilizagdo e de instalagao/manutengao do canteiro deverdao constar na
Planilha Orgamentaria da respectiva obra como custo direto. Para edificagdes, o valor da
administragao local deve estar inserido dentro do intervalo de 3,49% a 8,87% do valor total,
conforme Acordao 2622/2013-TCU.

Para obras com valor a partir de R$ 33.000,00, devera ser incluida placa de obra nos
orgamentos (para obras com valor inferior a R$ 33.000,00, é dispensavel o uso de placa de
obra). Quando for necessaria, a placa devera ter as seguintes dimensdes:

e 2x2metros (H x L), para obras de R$ 33.000,00 até R$ 330.000,00
e 2 x 3 metros (H x L), para obras com valor acima de 330.000,00

Conforme recomendagao dos 6rgaos de controle, na elaboragdo de composigdes
unitarias de pregos para orgamentos de obras, deve ser utilizado o arredondamento truncado,
ficando as planilhas do orgamento sintético truncadas em duas casas decimais. Ou seja,

nesse arredondamento sao desprezadas as demais casas decimais.
6. DOCUMENTAGAO OR(;AMENTARIA

6.1. Planilha Orgamentaria

Planilha orgamentaria € a relagado de todos os servigos com as respectivas unidades
de medida, quantidades e pregos unitarios, calculados a partir dos projetos, memoriais e
demais especificagdes e critérios de medigao.

Salvo disposicao contraria, a Planilha Orgamentaria devera ser conforme o exemplo

a seguir, ao qual se aproxima do Modelo disponibilizado no site Licitacon Web/TCE.
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SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
ENCARGOS SOCIAIS: -am SERVICOS:

ESTADO - HORISTA: ST 60! EQUIPAMENTOS:

ESTADO - MENSALISTA: nmoncmmm: XXX

g ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

XK/ XXXX-XKKXKKX

SINAPI - HORISTA: 8231% DATA-BASE:
SINAPI- MENSALISTA: FTN PRAZO DA OBRA (MES):
MODALIDADE: PERZYNON TOTAL GERAL: 97.328%

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA DE CUSTOS

ERE 10901 | 0772022 |COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS 40 | M2 (RS A71[RS  WB[ B | NA (RS WTI[RS
R 002 | 0772002 |COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 EOFICIO-NEROGRAFICA BN 70| B | WA [R5 OBRS
[TOTALDO GRUPO R 1063
21 | PIEO | 20001SOP | 07/2022 |MOBLIZAGAO DEEQUIPAMENTOS, OBRAS ATE RSI00.000 050 | UN |RS 400733 |RS  200897| 2353% | 183% |RS 286998 [ RS 117%
20 | PIEQ | 2000450P | 07/2022 [PLACADE OBRA EMBANNER PLASTICO ESTRUTURADO COLORIDO 40 | M2 |RS 26| RS LIOGBA| 353 | 1837 [R5 B[RS 1932
EXECUCAO DE SANTTARIO € VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EMCHAPA DE
k INAPI 5 1 R ) £ it 78 | R 47
3| L | O | P, RAOINCLUSO MOBLARI,AF /i 900 | M2 (RS LI®S|RS  10785| 235 | @3 (RS BW|RS %85,
20 | MERCADO | (P01 | 07/202 [PLACADEACESSORESTRITO 20 | UN RS TOM|RS 1088 2353% | 1B3K RS M4 RS BT
75 | MERCADO | (P00 | 05/202 [BEBEDOURQ ELETRICO 0L 10 | UN [R5 L0807 |R5  LUB0T| 5% | 1083 |Rs 10012 | RS 4%
ALDOGRUPO R 51600
3| PO 2000 | 07/2022 |ENGENHEIRO DE OBRA-SSM 20 | M5 (RS O |RS  LBBSA| 253% | L% RS - |AS 1@
37 | 70 01| 07/200 |VESTRE DE OBRA 20 | W5 [R 33BO[RS  66%38| B | 9% (R - R 338
[TOTALDO GRUPO B sasn
41 [COMPOSICRO] COMP.OL | 07/2022 |REMOGAO DE PETORILEM MARMORE 10 | M [RS M75|RS 5370 B353% | B3k RS - |RS 45
47 [COMPOSIGRO] CONP,02 | 0772022 |REMOCAO DE POSTE DE ILUMINACAO 10 | N R B[R BE| B5% | B3 |8 - |’ B8
[TOTALDO GRUPO [ 83
SLT | PLEO S8 | 07/2002 |LAJECONCRETO ARMADO FCX 30VPAESCORFORMAARMUNCCURADES | 1253 | M3 | RS 309735 | RS 388090 2353% | 10837k |RS 211105 RS 98630
512 | SNAP | SOIW | 07J2022 |CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1.2X1,2-3CMCH-AR 13 [/ | MR G98| RS 2861| B3 | B3 (K5 BB|R 3#
[TOTALDO GRUPO RS 474657
521 | PLEO 801 | 0772022 |JUNTADE DILATACAO- IXICH-MASTIQUE POLIURETANO-FRIO W0 | M (RS 20%|R5  6EB| 5% | 183 (RS 4M[RS 1532
[TOTALDO GRUPO CE]D
531 | PLEO | AS3AL | 072002 |PISOBASALTO SERRADO 5XES-ARG.CIAR L4-3CMT B MRS 3% S| 25% | 1B0% (RS WI[RS  BK
532 | PO | GB05 | 07/202 |ARGAMASSACI-AREDIA 13 Ex3CM BUA | M| A5 |R M5B| D% | 1Bk B %R 4%
| [TOTALDOGRUPO RS 59156

Constar no cabecalho da planilha:

Solicitante = Orgao solicitante da obra ou servigo

Processo = N° do processo administrativo referente a obra ou servigo

Obra = Descrigédo da obra ou servigo

Endereco = Enderecgo e cidade da obra ou servigo

Assunto = Assunto da planilha

Resp. Técnico = Nome e n° CREA/CAU do responsavel técnico pelo orgamento
Encargos Sociais = Percentual de encargos sociais

Modalidade = Informar se Sem Desoneragao (Onerado) ou Com Desoneragao
(Desonerado)

BDI Servigos = Percentual de BDI sobre servigos

BDI Equipamentos = Percentual de BDI sobre equipamentos

Data Orgamento = Data de elaboragao ou atualizagdo do orgamento
Data Base = Més de referéncia dos pregos do orgamento

Prazo da Obra (més) = Prazo de execugdo da obra ou servigo em meses
Total Geral = Valor total estimado do orgamento para a obra ou servigo B
<,;‘-L,Iw.;~u.,ll|1|.',',f,rl,'4i
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Constar no corpo da planilha:

e N° Item = NUmero do Grupo, Subgrupo ou Item, conforme numeragao prépria

e Fonte de Referéncia = Informar banco de dados (SINAPI, PLEO, entre outros),
COMPOSICAO PROPRIA (quando utilizada composigdo elaborada pelo
orcamentista) ou COTACAO (quanto realizada pesquisa de mercado)

e Codigo de Referéncia = Cédigo da composigao no banco de dados ou codigo proprio
(atribuido quando utilizada COMPOSICAO PROPRIA ou COTACAO)

e Data de Referéncia = més de referéncia de prego fornecido pelo banco de dados ou

més da cotagdo (quando realizada pesquisa de mercado)

Descrigao do Item = Descrigdo da composigao/servigo

Quantidade = Quantidade do item

Unidade = Unidade de medida do item

Prego Unitario (R$) = Prego da mao de obra e do material do item, por unidade de

medida, considerando a incidéncia de BDI e Encargos Sociais

e Preco Total (R$) = Preco total do item, de acordo com a quantidade informada e o
prego unitario informado

e % BDI = Percentual de BDI sobre o item

e % Encargos Sociais = Percentual de Encargos Sociais sobre o item

e Preco Unitario Material = Pregco do material do item, por unidade de medida,
considerando a incidéncia de BDI

e Preco Unitario Mao de Obra = Pregco da mao de obra do item, por unidade de medida,
considerando a incidéncia de Encargos Sociais e BDI

6.2. BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

O BDI é o elemento orgamentario destinado a cobrir todas as despesas consideradas
indiretas, assim como, atender ao lucro. E afetado, entre outros, pela localizagéo, pelo tipo
de administragao local exigida, pelo lucro esperado pelo construtor e pelos impostos gerais
sobre o faturamento (exceto leis sociais sobre a mao de obra). O BDI ndo deve ser estimado,
e sim calculado.

O preco global da obra ou servico de engenharia sera o resultante do custo global
acrescido do valor correspondente ao BDI.

Conforme Sumula n° 258/2010 do TCU, é parte integrante do orgamento a planilha
detalhada do BDI utilizado pela contratada.

Os orgamentos deverao ser elaborados incluindo os percentuais de BDI nos pregos
unitarios dos servicos e esses percentuais devem ser informados na planilha orcamentaria.

De acordo com a Sumula 253/2010 do TCU, em servigos que sdo subempreitados, o

valor do BDI podera ser mais baixo que o dos demais servigos do orgamento. Em itens de
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alto valor ou para equipamentos de natureza especifica, o BDI também podera ser minorado
(ex: elevador de passageiros, ar condicionado central).

Nao existe uma Unica formula de calculo do BDI, sendo encontradas na bibliografia
diversas equacdes. No entanto, a jurisprudéncia do TCU entende que a equacgéo a seguir é
aquela que melhor traduz a incidéncia das rubricas do BDI no processo de formagéo do prego
da obra.

BDI = (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) 1
(1-1SS-COFINS-PIS-CP)

Os parametros indicadores para as taxas de BDI para servigos em geral, por tipo de
obra, estdo contidos no Acérdao n° 2622/2013. Para construgdes de edificios esses

parametros estdo na tabela a seguir.

BDI PARA O TIPO DE OBRA | 1° Quartil Médio 3° Quartil
“CONTRUCAO DE EDIFIiCIOS”

Taxa de referéncia de BDI 20,34 22,12 25,00
Administragdo Central (AC) 3,00 4,00 5,50
Seguro e Garantia (SG) 0,80 0,80 1,00
Risco (R) 0,97 1,27 1,27
Despesas Financeiras (DF) 0,59 1,23 1,39
Lucro Bruto (L) 6,16 7,40 8,96

O acérdao n° 2622/2013 do TCU também indica a parcela de referéncia que compde

o BDI para fornecimento de materiais e equipamentos:

BDI PARA FORNECIMENTO | 1° Quartil Médio 3° Quartil
DE MATERIAISE
EQUIPAMENTOS
Taxa de referéncia de BDI 11,10 14,02 16,80
/Administragao Central (AC) 1,50 3,45 4,49
Seguro e Garantia (SG) 0,30 0,48 0,82
Risco (R) 0,56 0,85 0,89
Despesas Financeiras (DF) 0,85 0,85 1,11
Lucro Bruto (L) 3,50 5,11 6,22
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A aliquota de imposto sobre servigos (ISS) a ser observada deve ser a estabelecida
pelo municipio em que a obra é executada. No caso da construgao civil em geral, o ISS incide
apenas sobre os custos de méo de obra. Desta forma, no calculo do BDI, a aliquota de ISS
do municipio deve ser ponderada com o percentual do custo de mao de obra em relagédo ao
custo global da obra.

COFINS (Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social) e PIS (Programa
de Integracao Social) sdo aliquotas com percentual fixo.

A Contribuigao Previdenciaria (CP) devera ser adicionada como uma parcela da taxa
de BDI, caso a empresa contratada esteja sujeita a desoneragédo da folha de pagamento
(enquanto a possibilidade de desoneracéo da folha de pagamento estiver vigente). Portanto,
em alguns casos, o percentual final da taxa de BDI podera exceder o limite do 3° quartil
definido no Acérdao 2622/2013 do TCU.

6.3. Encargos Sociais

O custo da mao de obra é formado pelo custo do salario dos trabalhadores acrescido
dos encargos sociais. Conforme Sumula n® 258/2010 do TCU, é parte integrante do

orcamento a planilha detalhada dos encargos sociais adotados.
6.4. Cotagoes de mercado

Quando a formagéo do preco for a partir de pesquisa de mercado, devera ser através
de solicitagdo formal, com valores apresentados em planilha. Essa planilha deve conter os
dados dos fornecedores pesquisados (data, razao social, CNPJ, telefone, e-mail e nome do
contato, por exemplo). Recomenda-se adotar o valor da mediana do conjunto de pelo menos

precos consultados.
6.5. Composicoes proprias

Quando for criada composigéo prépria, essa devera ser apresentada analiticamente,
informando a origem de cada insumo utilizado na composicao, bem como a fonte de

referéncia para a definigdo de seus coeficientes.
6.6. Memdria de calculo

Devera ser disponibilizada a memoaria de calculo dos quantitativos apresentados nos

itens que fazem parte da planilha orgamentaria, seguindo a mesma itemizagéo da planilha
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orgamentaria, a fim de facilitar o entendimento e permitir maior transparéncia em caso de

auditorias internas e externas da administragéo publica.
6.7. Curva ABC de servigo e insumo

Devera ser apresentada ordenadamente a relagao dos itens da planilha orgamentaria
conforme esta metodologia, que permite a classificacao a partir dos valores orgados para os
servigos, quanto ao seu grau de importancia (maior prego), utilizando a seguinte regra:

e A - Itens com valores acumulados de 80% do valor total;
e B — Préximos itens, com valor acumulado de 15% do valor total (95% do valor total se

somados aos itens A);

e C — Proximos itens, com valor acumulado de 5% do valor total (100% do valor total se

somados aos itens A e B).

6.8. Cronograma fisico-financeiro

E a representacdo grafica do desenvolvimento dos servigos a serem executados ao
longo do tempo de duragao da obra demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a
ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

O cronograma inicial devera ser ilustrado por representagéo grafica e geralmente ira
prever parcelas a cada 30 dias, mantendo a coeréncia com a execugao dos servigos em cada
parcela. Quando solicitado ou autorizado pelo demandante, o cronograma podera prever
prazo menor para a primeira parcela, para a ultima parcela ou para casos especiais.

Quando a verba destinada for oriunda do governo federal, a ultima parcela do
cronograma devera ser de, no minimo, 10% do valor total do orgamento.

Os percentuais de desembolso financeiro por parcela serdo definidos dentro dos

intervalos da tabela a seguir ou conforme acordado com o demandante.
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N° DE PARCELAS

1

100

2

45a55

45 a 55

25 a3s

35a45

25a35

15 a 25

25a35

N° DE PARCELAS

%
5315

5a15

5a15

15a25

15a25

5a15

5a15

5a15

25a35

1523 25

S5aid

15825

25835

15825

15825

5a15

10a20

10

5a15

5a15

5315

15225

15a25

15325

5a15

5a15

5a15

5a15

20a 30

20830

10a20

5a15

5a15

10a 20

15a25

15a25

10a20

5a15

5a1b

12

5a15

5315

5a15

10a 20

10220

10220

10a20

10a 20

5a15

5a15

5315

5a15

7. CONSIDERAGOES FINAIS

O orgamento devera ser detalhado em planilhas que expressem a composigédo de
todos os itens em quantitativos, seus custos unitarios e globais, com identificagéo do sistema
referencial de pregos adotados e respectivos codigos dos itens, discriminagao da taxa de BDI
e Encargos Sociais. Nos casos de insumos e/ou composi¢des de custos ndo contemplados

no sistema referencial de pregcos adotado, devera apresentar a fonte de referéncia e a

justificativa.

Toda a documentagdo orgamentaria apresentada devera conter, ao final do
documento, a identificagdo do profissional legalmente habilitado que realizou o servigo.
Deverao constar o nome completo, titulagdo do profissional, nimero de registro no sistema

CREA ou CAU, dados da empresa (se for o caso), assim como sua assinatura, podendo'ser
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digital. Também devera ser apresentada a ART ou RRT correspondente aos servigos

executados com comprovante de pagamento e assinatura do profissional responsavel.

Abaixo pode ser observada a lista resumo da documentagao orgamentaria necessaria

para etapa de orcamentagdo de obras publicas. Destaca-se que, a cargo do profissional

orcamentista da Secretaria de Obras Publicas e baseado em justificativa técnica relacionada

a especificidade de cada obra a ser orgada, podem ser solicitados outros documentos nao

incluidos na lista abaixo.

>
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Planilha orgamentaria sintética, com definicao de material e méo de obra (.xIsx e .pdf);
Detalhamento de Calculo de BDI (.xIsx e .pdf);

Detalhamento de Encargos Sociais (.xIsx e .pdf);

Planilha analitica das composigdes (.xIsx e .pdf);

Planilha resumo de cotagdes de mercado (.xIsx e .pdf);

Cotagbes de mercado (.pdf);

Memorial de calculo detalhado dos quantitativos (.xIsx e .pdf);

Curva ABC (.xlIsx e .pdf);

Cronograma Fisico-Financeiro (.xIsx e .pdf);

ART/RRT do responsavel pelo orgamento (.pdf).

Departamento de Projetos em Prédios Diversos
Outubro/2025
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