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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS DA EDUCAGAO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PREDIOS DA EDUCACAO

Obra: CE TEREZA FRANCESCUTTI — SGO/SOP 2025/1145

Processo: 25/1900-0001445-0

Objeto: Contragdo de empresa especializada para elaboracao de projetos basico e

executivo; e, execugao da obra do Colégio Estadual Tereza Francescutti.
Local: Avenida Rio Grande, 3430, bairro Mathias Velho

Municipio: Canoas/RS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Esse documento apresenta o cronograma de desembolso, referente a contratagao de
empresa especializada para elaboragao de projetos basico e executivo; e, execucao da

Porto Alegre, 25 de margo de 2026.

obra do Colégio Estadual Tereza Francescutti, com as seguintes observagoes:

O prazo de execugao dos servigos esta estimado em 360 dias corridos, sendo o
pagamento dos servigos de acordo com o Cronograma de Desembolso abaixo, devendo sua
parcela se enquadrar no seguinte intervalo permissivel:

Cronograma de desembolso
Periodo Desembolso
Etapa Dias acunI?Lalzdos Minimo Maximo
1 30 30 0,30% 1,00%
2 60 90 1,00% 1,50%
3 30 120 1,50% 2,00%
4 30 150 12,00% 14,00%
5 30 180 12,00% 14,00%
6 30 210 13,00% 15,00%
7 30 240 25,00% 30,00%
8 30 270 13,00% 15,00%
9 30 300 5,00% 7,00%
10 30 330 3,00% 5,00%
11 30 360 4,00% 4,50%
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