



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO
COMPLEXO PRISIONAL DE CHARQUEADAS
SSPS - SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEAPS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA



ESTABELECIMENTO	ÁREA CONST. ESTIMADA (m²)	PRAZO TOTAL (DIAS)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO - DESEMBOLSO - PRAZO (DIAS)								
			Sem 01	Sem 02	Sem 03	Sem 04	Sem 05	Sem 06	Sem 07	Sem 08	Sem 09
Penit. de Alta Segurança de Charqueadas (PASC)	49.115,00	30			30%						
Penit. Estadual de Charqueadas (PEC I)	24.538,00	30					30%				
Instituto Penal de Charqueadas (IPCH)	15.712,00	30							40%		
Levantamento Planialtimétrico											
Relatórios e emissão de plantas											