



22060200086751



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

LOCALIDADE SINAPI: **CHARQUEADAS (RS)** - DATA DE PREÇO SINAPI: **12/2024**

LEIS SOCIAIS: **ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 83,25% MENSALISTA 46,08%**

MODALIDADE: **DESONERADA**

OBRA: **SONDAGEM SPT COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA CHARQUEADAS**

BDI: 28,34%

ENG: CIVIL MARCOS CASASOLA SOLDERA

CREA RS 181651

ART 13590696

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
2	SONDAGEM SPT	3.027,67	3.027,67
		100,00%	100,00%
3	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	16.605,95	16.605,95
		100,00%	100,00%
	Porcentagem	1.080,56	1.080,56
	Custo	100,0%	100,0%
	Porcentagem Acumulado	20.714,18	20.714,18
	Custo Acumulado	100,0%	100,0%
		20.714,18	20.714,18