



25195000006776



CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO											mai.-25	
EMPRESA: M.S Machado da Luz CNPJ-40.047.365/0001-96 ENDEREÇO: Rua Bertioga Guerino Begnis Rio Pardo RS TELEFONE: 51-980111622 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Isadora Reis Paczek OBRA: REFORMA: MEMORIAL PRÉDIO 4 ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ, 675 - CAMPUS CENTRAL - PORTO ALEGRE - RS												
ITEM	Valor Total	Etapa 1 15 DIAS		Etapa 2 30 DIAS		TOTAL		TOTAL		TOTAL		
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1. SERVIÇOS INICIAIS		50,00%	2.500,00	50,00%	2.500,00	50,00%	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2. PAVIMENTAÇÃO		50,00%	24.417,95	50,00%	24.417,95	50,00%	48.835,90	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3. RAMPA ACESSIBILIDADE		50,00%	2.365,95	50,00%	2.365,95	50,00%	4.731,90	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO		50,00%	6.165,00	50,00%	6.165,00	50,00%	12.330,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5. CLIMATIZAÇÃO		50,00%	24.200,00	50,00%	24.200,00	50,00%	48.400,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6. REVESTIMENTO E PINTURA		50,00%	850,00	50,00%	850,00	50,00%	1.700,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL	R\$ 120.997,80	50,00%	60.498,90	50,00%	60.498,90	50,00%	120.997,80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 120.997,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA SIRLEI MACHADO DA LUZ
Data: 27/05/2025 20:36:01 -0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

Maria Sirlei Machado da Luz
CPF: 68911181072 RG:2066341328