





GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

MODELO EXEMPLO

ANEXO XXXIX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EXEMPLO - LOTE 1 2 3 4 5 6 - 09 14 E 17 CROP

ESC: IDT    ORÇAMENTO ESTIMADO MODELO DE ESCOLA    LOTE    BDI =    12.745    REF: TÉCNICA  
10649    Esc Est Ed Bas Gomes Carneiro    1    ÁREA =    3.208,00    18/05/2023

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  |      | QUANTIDADE UNIDADE                               |                  | PREÇO TOTAL |            | MÊS 1      | MÊS 2      | MÊS 3      | MÊS 4      | MÊS 5      | MÊS 6   | TOTAL     | TOTAL ACUM |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| ITEM                          | COMP | DESCRIÇÃO                                        | M2               | M3          | M4         | M5         | M6         | M7         | M8         | M9         | M10     | M11       | M12        |
| 1                             | C1   | SERV. INICIAIS DE INSTALAÇÃO DA OBRA             | 6.645,03         | 1,00        |            |            |            |            |            |            |         | 6.645,03  | 6.645,03   |
| 3                             | C3   | DEMOLIÇÕES                                       | 24.135,98        | 0,60        |            |            |            |            |            |            |         | 24.135,98 | 30.781,01  |
| 4                             | C4   | RECUPELAÇÃO ESTRUTURAL                           | 9.547,46         | 0,50        |            |            |            |            |            |            |         | 9.547,46  | 40.328,47  |
| 5                             | C5   | ALVENARIA VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS                  | 65.304,62        | 0,20        |            |            |            |            |            |            |         | 65.304,62 | 105.633,09 |
| 6                             | C6   | PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS                 | 27.573,06        | 0,50        |            |            |            |            |            |            |         | 27.573,06 | 133.206,15 |
| 7                             | C7   | ESQUADRIAS                                       | 54.153,19        | 0,40        |            |            |            |            |            |            |         | 54.153,19 | 187.359,34 |
| 8                             | C8   | COBERTURA                                        | 95.321,83        | 0,30        |            |            |            |            |            |            |         | 95.321,83 | 282.681,17 |
| 9                             | C9   | IMPERMEABILIZAÇÃO                                | 17.872,84        | 0,20        |            |            |            |            |            |            |         | 17.872,84 | 300.554,01 |
| 10                            | C10  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                            | 79.434,86        | 0,30        |            |            |            |            |            |            |         | 79.434,86 | 379.988,87 |
| 11                            | C11  | SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - M | 15.581,45        | 0,40        |            |            |            |            |            |            |         | 15.581,45 | 395.570,32 |
| 12                            | C12  | INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS                         | 77.256,23        | 0,30        |            |            |            |            |            |            |         | 77.256,23 | 472.826,55 |
| 13                            | C13  | INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO                    | 27.573,06        | 0,60        |            |            |            |            |            |            |         | 27.573,06 | 500.439,61 |
| 14                            | C14  | INSTALAÇÕES DE PPCI                              | 33.836,20        | 0,33        |            |            |            |            |            |            |         | 33.836,20 | 534.275,81 |
| 15                            | C15  | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS         | 90.433,53        | 0,20        |            |            |            |            |            |            |         | 90.433,53 | 624.709,34 |
| 16                            | C16  | PINTURAS E TEXTURAS                              | 70.040,16        | 0,25        |            |            |            |            |            |            |         | 70.040,16 | 694.749,50 |
| 17                            | C17  | MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR          | 28.947,90        | 0,30        |            |            |            |            |            |            |         | 28.947,90 | 723.697,40 |
| 18                            | C18  | SERVIÇOS FINAIS                                  | 7.637,97         | 0,50        |            |            |            |            |            |            |         | 7.637,97  | 731.335,37 |
| 19                            | C19  | REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS)             | 1.909,49         | 0,50        |            |            |            |            |            |            |         | 1.909,49  | 733.244,86 |
| SUBTOTAL                      |      |                                                  | 733.244,86       | 97.101,47   | 162.636,76 | 202.881,22 | 190.900,30 | 41.303,96  | 38.415,15  | 733.244,86 | 96,00%  |           |            |
| TOTAL GLOBAL                  |      |                                                  | 30.551,87        | 4.045,89    | 6.776,53   | 8.453,38   | 7.954,18   | 1.721,25   | 1.600,63   | 30.551,86  | 4,00%   |           |            |
| Esc Est Ed Bas Gomes Carneiro |      |                                                  | % NO MÊS=        | 13,24%      | 22,18%     | 27,67%     | 26,04%     | 5,63%      | 5,24%      | 100,00%    | 100,00% |           |            |
| #REF!                         |      |                                                  | TOTAL ACUMULADO= | 101.147,36  | 270.560,65 | 481.895,25 | 680.749,73 | 723.780,94 | 763.796,72 | 100,00%    | 100,00% |           |            |
| ASSINATURAS                   |      |                                                  | % ACUMULADO=     | 13,24%      | 35,42%     | 63,09%     | 89,13%     | 94,76%     | 100,01%    |            |         |           |            |

RESP TÉCNICO:    ART/RTT Nº

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Centro - Porto Alegre/RS