Planejamento

ANEXO I - ONE PAGE

Alterações Projeto: | **Retorno análises:** | **Início do Projeto:** | **Conclusão:** | **Prazo:** | **Data:**

Passaram (Dias)	Faltam (Dias)	Sinal
Próxima Entrega		

Objetivos | **Avaliação Quantitativa** | **Datas-alvo** | **Tarefas Principais**

Planejamento	Concepção	Desenvolvimento	Aprovação	Detalhamento	As built		Tarefas Principais	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	CONTRATANTE	CONTRATADA
O						1	Firmar OIS	o																		R	
O						2	Apresentar PEB	o																			R
O						3	Validar Planejamento	o																		R	
	O					4	Desenvolver EP - Movimentação de terras		o	o	o																R
	O					5	Desenvolver EP - ARQ		o	o	o																R
	O					6	Desenvolver EP- CANTEIRO		o	o	o																R
	O					7	Desenvolver EP- ACESSIBILIDADE		o	o	o																R
	O					8	Desenvolver EP- FUNDAÇÕES		o	o	o																R
	O					9	Desenvolver EP-ESTRUTURAL		o	o	o																R
	O					10	Desenvolver EP-HIDROSSANITÁRIO		o	o	o																R
	O					11	Desenvolver EP-ELÉTRICO		o	o	o																R
	O					12	Desenvolver EP-LÓGICA		o	o	o																R
	O					13	Desenvolver EP-SPDA		o	o	o																R
	O					14	Desenvolver EP-PPCI		o	o	o																R
	O					15	Analisar e Validar EP					o															
		O				16	Desenvolver AP - Movimentação de terras						o	o													R
		O				17	Desenvolver AP - ARQ						o	o													R
		O				18	Desenvolver AP- CANTEIRO						o	o													R
		O				19	Desenvolver AP- ACESSIBILIDADE						o	o													R
		O				20	Desenvolver AP- FUNDAÇÕES						o	o													R
		O				21	Desenvolver AP- ESTRUTURAL						o	o													R
		O				22	Desenvolver AP-HIDROSSANITÁRIO						o	o													R
		O				23	Desenvolver AP-ELÉTRICO						o	o													R
		O				24	Desenvolver AP-LÓGICA						o	o													R
		O				25	Desenvolver AP-SPDA						o	o													R
		O				26	Desenvolver AP-PPCI						o	o													R
		O				21	Validar AP								o											R	
			O			22	Apresentar protocolos/aprovações									o	o	o									R
				O		23	Desenvolver CRONOGRAMA de execução da obra									o	o	o									R
				O		24	Desenvolver Orçamento Executivo									o	o	o									R
				O		25	Desenvolver PGRCC									o	o	o									R
				O		26	Desenvolver PE - Movimentação de terras									o	o	o									R
				O		27	Desenvolver PE- ARQ									o	o	o									R
				O		28	Desenvolver PE- ACESSIBILIDADE									o	o	o									R
				O		29	Desenvolver PE- FUNDAÇÕES									o	o	o									R
				O		30	Desenvolver PE- ESTRUTURAL									o	o	o									R
				O		31	Desenvolver PE-HIDROSSANITÁRIO									o	o	o									R
				O		32	Desenvolver PE-ELÉTRICO									o	o	o									R
				O		33	Desenvolver AP-LÓGICA									o	o	o									R
				O		34	Desenvolver AP-SPDA									o	o	o									R
				O		35	Desenvolver PE-PPCI									o	o	o									R
				O		36	Entregar RRTs, ARTs, TRTs									o	o	o									R
				O		34	Validar PE												o							R	
						35	Emitir OIS - obra													o						R	
						36	Execução da obra - ver anexo																				R
					O	37	Entregar as built													o							R
						38	Emitir o termo de recebimento provisório																			R	
						39	Ajustes se necessário																				R
						40	Emitir o termo de recebimento definitivo																			R	
							Tarefas Principais / Datas-alvo / Objetivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CONTRATANTE	CONTRATADA

Custos | **Sumário e Previsão**

ORÇAMENTO R$ 0,00

BUFFER: / *2 sem*

ESTIMATIVA

Total *Min*

1	
2	
3	
4	
5	

Documento PROA Assinado