Planejamento

ANEXO I - ONE PAGE

Alterações Projeto:	Retorno análises:	Início do Projeto:	Conclusão:	Prazo:	Data: 21/10/2024

Passaram (Dias)	Faltam (Dias)	Sinal	Avaliação Quantitativa / Datas-alvo / Tarefas Principais	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	CONTRATANTE	CONTRATADA
			Próxima Entrega																								
			Objetivos																								
O			1 Realizar reunião de abertura (OIS)	o																						R	
O			2 Apresentar PEB	o																							R
O			3 Validar Planejamento	o																						R	
	O		4 Desenvolver Viabilidade AP- ARQ		o	o																					R
	O		5 Desenvolver EP- FUN		o	o																					R
	O		6 Desenvolver EP- EST		o	o																					R
	O		7 Desenvolver EP- ELE		o	o																					R
	O		8 Desenvolver EP- HID		o	o																					R
	O		9 Desenvolver EP- MEC		o	o																					R
	O		10 Desenvolver EP- PPCI		o	o																					R
	O		11 Validar EP				o																			R	
		O	12 Desenvolver AP - ARQ					o																			R
		O	13 Analisar AP- ARQ						o																	R	
		O	14 Desenvolver AP - ARQ						o	o	o																R
		O	15 Desenvolver AP- FUN						o	o	o																R
		O	16 Desenvolver AP- EST						o	o	o																R
		O	17 Desenvolver AP- ELE						o	o	o																R
		O	18 Desenvolver AP- HID						o	o	o																R
		O	19 Desenvolver AP- SPDA						o	o	o																R
		O	20 Desenvolver AP- LOG						o	o	o																R
		O	21 Desenvolver AP- PPCI						o	o	o																R
		O	22 Desenvolver AP- MEC						o	o	o																R
		O	23 Desenvolver AP- TERRAPLENAGEM						o	o	o																R
		O	24 Desenvolver AP- CANTEIRO						o	o	o																R
		O	25 Desenvolver AP- GAS						o	o	o																R
		O	26 Desenvolver AP- IMPERMEABILIZAÇÃO						o	o	o																R
		O	27 Desenvolver AP- ACESSIBILIDADE						o	o	o																R
		O	28 Desenvolver AP- modelo federado						o	o	o																R
		O	29 Apresentação de projeto e relatório 1 de compatibilização								o																R
		O	30 Análise de projetos/compatibilização								o															R	
		O	31 Corrigir incompatibilidades e apresentar Relatório 02									o															R
		O	32 Validar AP										o	o												R	
			O 33 Desenvolver Orçamento Executivo										o	o	o	o											R
			O 34 Desenvolver CRONOGRAMA de execução da obra										o	o	o	o											R
			O 35 Apresentar protocolos									o															R
			O 36 Entregar PB com aprovações (PL)									o	o	o	o	o											R
			O 37 Desenvolver PGRCC									o	o	o	o	o											R
			O 38 Entregar protótipo													o	o										R
			O 39 Validar PB															o	o							R	
			O 40 Desenvolver PE- ARQ															o	o	o							R
			O 41 Desenvolver PE- TER															o	o	o							R
			O 42 Desenvolver PE- PAI															o	o	o							R
			O 43 Desenvolver PE- ACESSIBILIDADE															o	o	o							R
			O 44 Desenvolver PE- CANTEIRO															o	o	o							R
			O 45 Desenvolver PE- FUN															o	o	o							R
			O 46 Desenvolver PE- EST															o	o	o							R
			O 47 Desenvolver PE- HID															o	o	o							R
			O 48 Desenvolver PE- ELE															o	o	o							R
			O 49 Desenvolver PE- LOG															o	o	o							R
			O 50 Desenvolver PE- SPDA															o	o	o							R
			O 51 Desenvolver PE- PPCI															o	o	o							R
			O 52 Desenvolver PE- MEC															o	o	o							R
			O 53 Desenvolver PE- LUMINOTÉCNICO															o	o	o							R
			O 54 Desenvolver PE- COM. VISUAL															o	o	o							R
			O 55 Desenvolver PE- GAS															o	o	o							R
			O 56 Desenvolver PE- IMPERMEABILIZAÇÃO															o	o	o							R
			O 57 Desenvolver relatório final de compatibilização															o	o	o							R
			O 58 Desenvolver PE- modelo federado															o	o	o							R
			O 59 Validar PE																	o	o					R	
			60 Emitir OIS - obra																		o					R	
			61 Execução da obra - ver Anexo V																								R
			62 Apresentar Certificação																								R
			O 63 Entregar As built																								R

Planejamento	Concepção - 15% Pagamento	Desenvolvimento - 35% Pagamento	Aprovação - 20% Pagamento	Detalhamento - 20% Pagamento	As built - 10% Pagamento

Tarefas Principais / Datas-alvo / Objetivos

Custos / Sumário e Previsão

ORÇAMENTO R$ 0,00

BUFFER: 5 / 5 semanas

ESTIMATIVA R$ 44.645.099,81

Total *Min*

1	
2	
3	
4	
5	

Documento PROA Assinado